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КАРТА ДИСЦИПЛІНИ (СИЛАБУС) 
Управління проектами 

 
1)  Шифр за ОНП:      ВК 

2) Навчальний рік: 2023/2024 

3) Освітній рівень: другий рівень вищої освіти (магістр) 

4) Форма навчання: денна 

5) Галузь знань: 19 « Архітектура та будівництво» 

6) Спеціальність: 192 «Будівництво та цивільна інженерія» 

7) Компонента спеціальності: обов’язкова  

8) Семестр: 2 

9) Викладач (розробник карти): д.т.н., професор, завідувач кафедри будівництва та інформаційних технологій 

Прусов Дмитро Едуардович; к.е.н., ст. дослідник, завідувач кафедри економіки, менеджменту та управління 

територіями Чудовська Вікторія Анатоліївна 

10) Мова навчання: українська 

11) Необхідні ввідні дисципліни: (що треба вивчити, щоб слухати цей курс) –  

12) Мета курсу: є формування у здобувачів вищої освіти практичних вмінь і навичок застосування 
універсального інструментарію розробки та реалізації проєктів з метою досягнення ефективного існування та 

розвитку організації, надання знань з основ управління проєктами і навчання методиці складання, планування 

та аналізу проєктів. 

13) Результати навчання: 

 

Програмний результат навчання  

Метод 

перевірки 

навчального 

ефекту 

Форма 

проведення 

занять 

Посилання на 

програмні 

компетентності 

РН01. Проектувати будівлі і споруди (відповідно до 

спеціалізації), в тому числі з використанням програмних 
систем комп’ютерного проектування, з метою 

забезпечення їх надійності та довговічності, прийняття 

раціональних проектних та технічних рішень, техніко-

економічного обґрунтування, враховуючи особливості 

об’єкта будівництва, визначення оптимального режиму 

його функціонування та впровадження заходів з 

ресурсо- та енергозбереження. 

Обговорення 

під час занять, 
тематичне 

дослідження, 

контрольна 

робота 

Лекції, 

практичні 
заняття 

ІК 

ЗК1 
ЗК3 

ЗК6 

СК1 

СК2 

СК6 
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РН06. Застосовувати сучасні математичні методи для 

аналізу статистичних даних, розрахунку та оптимізації 

параметрів проектування та технологічних процесів 

зведення будівель та споруд. 

Обговорення 

під час занять, 

тематичне 

дослідження, 

контрольна 

робота 

Лекції, 

практичні 

заняття 

ІК 

ЗК2 

ЗК3 

СК1 

СК6 

 

РН09. Підбирати сучасні матеріали, технології і методи 

виконання процесу будівельного виробництва, 

враховуючи архітектурно-планувальну, конструктивну 

частину проекту та базу будівельної організації. 

Обговорення 

під час занять, 

тематичне 

дослідження, 

контрольна 

робота 

Лекції, 

практичні 

заняття 

ІК 

ЗК1 

ЗК6 

СК2 

СК3 

СК6 
 

14) Структура курсу: 

 

 

Лекції, 

год 

Практичне 

заняття, 

год 

Лабораторн

і заняття, 

год 

Курсовий 

проект/ курсова 

робота РГР / 

Контрольна 

робота 

Самостійні 

робота 

здобувача, 

год 

Форма 

підсумкового 

контролю 

 

 16 16 - 1 58 екзамен 

Сума годин: 90 

Загальні кількість кредитів 

ЄКТС: 3,0 

15) Зміст курсу: (окремо для кожної форми занять – Л/Пр/Лаб/ КР/СРС) 

Лекції: 

Тема 1. Загальна характеристика проєкту та управління ним. 

Тема 2. Основні підходи до обґрунтування доцільності проєкту. 

Тема 3. Основні форми організаційної структури проєкту. 

Тема 4. Структуризація проєкту. 

Тема 5. Методичні основи планування і контролю проєкту. 

Тема 6. Управління графіком проєкту. 

Тема 7. Управління ресурсами та витратами проєкту. 

Тема 8. Управління ризиками в проєктах.  

Тема 9. Управління якістю проєктів. 

Тема 10. Управління комунікаціями проєкту. 

 

Практичні: 

Тема 1. Загальна характеристика проєкту та управління ним. 

Тема 2. Основні підходи до обґрунтування доцільності проєкту. 

Тема 3. Основні форми організаційної структури проєкту. 

Тема 4. Структуризація проєкту. 

Тема 5. Методичні основи планування і контролю проєкту. 

Тема 6. Управління графіком проєкту. 

Тема 7. Управління ресурсами та витратами проєкту. 

Тема 8. Управління ризиками в проєктах.  

Тема 9. Управління якістю проєктів. 

Тема 10. Управління комунікаціями проєкту. 

 

Контрольна робота (контрольну роботу з навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти виконують 
відповідно до затвердженої тематики за їх власним вибором): 

1. Життєвий цикл проекту. 

2. Структура і оточення проекту. 

3. Загальна характеристика управління проектами 
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4. Обгрунтування доцільності проекту 

5. Основні форми організації структури проекту 

6. Загальні підходи до планування і контролю проектів 

7. Планування ресурсів, витрат і проектного бюджету 

8. Контроль виконання проекту 

9. Концепція управління якістю проектів 

10. Організація проведення торгів за проектами 

11. Програмне забезпечення процесу управління проектом 

12. Управління ефективністю проекта 

13. Формування і розвиток проектної команди 

14. Управління енергоефективністю проекту 

15. Розвиток системи управління інноваційно-інвестиційними проектами 
16. Напрямки розвитку корпоративної системи управління портфелем інноваційно-інвестиційних проектів  

18. Вдосконалення формування інформаційного забезпечення системи управління інноваційно-

інвестиційними проектами 

19. Роль менеджера проєкту 

20. Формування команди проєкту 

21. Оцінка результативності розробленої стратегії управління проєктами підприємства, її основні параметри. 

21. Послідовність процесу розробки стратегії управління проєктами, зміст основних його етапів 

22. Класифікація стратегічних цілей управління проєктами за визначеними ознаками 

23. Стратегічні цілі управління проєктами, вимоги до їх формування 

24. Поняття стратегії управління проєктами та її роль у економічному розвитку підприємства. 

25. Розробка концепції проєкту. 
25. Формування ідеї проєкту 

26. Види проєктів, їх характеристика. 

27. Планування послідовності робіт при виконанні проєкту. 

Друга частина контрольної роботи – виконання тестових завдань. 

 

Самостійна робота здобувача вищої освіти:  

1 Загальна характеристика проєкту та управління ним. 

2 Основні підходи до обґрунтування доцільності проєкту. 

3 Основні форми організаційної структури проєкту. 

4 Структуризація проєкту. 

5 Методичні основи планування і контролю проєкту. 

6 Управління графіком проєкту. 

7 Управління ресурсами та витратами проєкту. 

8 Управління ризиками в проєктах. 
 

9 Управління якістю проєктів. 

10 Управління комунікаціями проєкту. 
 

 

16) Основна література: 

1. Блага Н.В. Управління проєктами: [навч. посіб.]. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 

2021. 152 с. 

2. Горбаченко С.А. Проектний менеджмент. Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія». 

2020. 263 с. 

3. Зачко О.Б., Івануса А.І., Кобилкін Д.С. Управління проектами: теорія, практика, інформаційні технології. 

Львів: ЛДУБЖД, 2019. 173 с. 

4. Микитюк П. П., Брич В. Я., Микитюк Ю. І., Труш І. М. Управління проектами: [підручник для студ. вищ. 

навч. закл.]. Тернопіль, 2021. 416 с. 

5. Микитюк П.П. Управління проектами. Тернопіль, 2021. 416 с. 

17) Додаткова література: 

1. Батенко Л., Лєзіна А., Москалюк В. Забезпечення зрілості управління проектами: методичні підходи та 
практична реалізація. Економічний аналіз. 2020. Т. 30. №1. Ч. 1. С. 22–37. 

2. Будинський Р.З., Шпак Н.О. Вітчизняний та іноземний досвід управління бізнеспроектами підприємств. 

Інфраструктура ринку. 2020. №43. C. 313-318. 

3. Бушуєв С.Д., Бушуєв Д.А., Ярошенко Р.Ф. Управління проектами в умовах «поведінкової економіки». 
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Управління розвитком складних систем. 2018. №33. С. 26–30. 

4. Кучер Л.Ю. Аналіз термінологічного підґрунтя розвитку теорії управління інноваційними проєктами. Вісник 

ХНАУ. Сер. «Економічні науки». 2020. № 4. С. 266–280. 

5. Основні принципи управління проєктами для початківців. 2022. URL: https://worksection.com/ua/blog/basic-

project-management-principles-for-absolute-beginners.html 

6. Петрович Й.М., Новаківський І.І. Управління проектами / за заг. ред. Й.М. Петровича. Львів: Львівська 

політехніка, 2018. 396 с. 

7. Сазонець І.Л., Ковшун Н.Е. Управління науковими проектами. Київ: «Центр учбової літератури», 2021. 208 с. 

8. Стешенко О. Д. Ризикологія : навчальний посібник. Хар-ків : УкрДУЗТ, 2019. 180 с. 

9. Якименко І., Штефан Є., Лук’янихін В. Управління науковими проєктами: [навч. посіб.]. К.: НУХТ, 2022. 

139 с. 
10. Яковенко О.І. Управління проектами та ризиками. Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2019. 196 с. 

18) Інформаційні ресурси: 

1. Електронні книги. URL: http://www.books.google.com.ua/  

2. Законодавство України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/  

3. Кабінет Міністрів України. URL: http://www.kmu.gov.ua/  

4. Офіційний сайт Верховної ради України.URL: http://www.rada.gov.ua/  

 

19) Система оцінювання навчальних досягнень (розподіл балів) 

Поточне оцінювання та самостійна робота  

Сума 

Результати роботи 

здобувачів вищої освіти під 
час семінару (практичної 

роботи); оцінювання 

самостійної роботи 

Якість виконання 
індивідуального завдання 

(контрольної роботи) 

Підсумковий тест (екзамен) 

50 

 

20 

 

30 100 

 

20) Умови допуску до підсумкового контролю: 

- відвідування лекцій; 

- активність на практичних заняттях; 

- дотримання термінів виконання КР; 

- дотримання умов академічної доброчесності. 

21) Політика щодо академічної доброчесності: розуміння здобувачами вищої освіти норм академічної 

доброчесності (вимог щодо оригінальності текстів та допустимого відсотку співпадінь). 

22) Примітки: 

Затверджено на засіданні кафедри економіки, менеджменту та управління територіями 

Протокол № 02/04 від 27.04.2023 р. 

Схвалено Науково-методичною радою ВСП «Інститут інноваційної освіти Київського національного 

університету будівництва і архітектури» 

Протокол № 10 від 17.05.2023 р. 
 

 

 


