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1. ПЕРЕДМОВА

Навчальна дисципліна «Інформаційне моделювання в архітектурі та будівництві» є 
обов’язковою освітньою компонентою освітньо-професійної програми «Девелопмент» 
другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 019 «Будівництво та цивільна 
інженерія». Її місце в освітній програмі визначається необхідністю формування у здобувачів 
цілісного управлінського бачення девелоперського проекту як системи взаємопов’язаних 
рішень щодо цінності, змісту, строків, ресурсів, вартості, закупівель, ризиків, стейкхолдерів, 
цифрової взаємодії, сталості, змін і завершення проекту.

Актуальність дисципліни зумовлена зростаючою складністю інвестиційно-будівельних 
і девелоперських проектів, динамічним середовищем їх реалізації, масштабною 
цифровізацією управлінських процесів на основі ВІМ/СОЕ, впровадженням концепцій Ьеап, 
А§і1е та гібридних підходів, а також підвищенням вимог до енергоефективності, Е80- 
стандартів, інклюзивності, резилієнтності й прозорості прийняття рішень. У навчальному 
процесі ця дисципліна відіграє інтеграційну роль, об'єднуючи економічні, організаційно- 
технічні, інформаційні та аналітичні аспекти девелопменту.

У результаті опанування освітньої компоненти здобувач набуває здатності системно 
структурувати девелоперський проект протягом усього життєвого циклу — від формування 
концепції до післяпроєктного оцінювання. Навчальний процес забезпечує формування вмінь 
обгрунтовувати бізнес-кейс і статут проекту, розробляти ієрархічну структуру робіт (\УВ8), 
матрицю відповідальності (КАСІ), календарні й вартісні плани, реєстр ризиків, плани 
комунікацій та закупівель. Окремий акцент зроблено на практичному застосуванні методу 
освоєного обсягу (ЕУМ), ВІМ/СОЕ-технологій, ощадливих інструментів та критеріїв 
сталості. Результатом вивчення дисципліни є розроблення комплексного портфеля 
управлінської документації за обраним девелоперським кейсом.

Мета навчальної дисципліни
Метою навчальної дисципліни є формування у здобувачів другого (магістерського) 

рівня системного професійного мислення та здатності планувати, організовувати, 
координувати, контролювати і завершувати девелоперські проекти на всіх стадіях їх 
життєвого циклу, застосовуючи сучасні стандарти, методи й цифрові інструменти 
проектного менеджменту та приймаючи обґрунтовані рішення з урахуванням цінності 
проекту, строків, вартості, ресурсів, ризиків, Інтересів стейкхолдерів, Е80-ВИМ0Г, 
безбар’єрності та резильєнтності.

Завдання навчальної дисципліни
Основними завданнями освітньої компоненти є засвоєння теорії, формування 

практичних навичок та управлінського досвіду за такими рівнями:
- знання - засвоєння методології управління девелоперськими проектами протягом 

життєвого циклу, принципів прогнозованого, адаптивного й гібридного підходів, 
нормативних вимог серії ДСТУ 180 19650, а також механізмів адміністрування змісту, 
строків, вартісних показників, ризиків, закупівель і стейкхолдерів;

- розуміння - осягнення сутності й взаємозв’язку ключових документів (Визіпезз Сазе, 
Ргсцесі СЬагґег, \УВ8 та її словника, матриці КАСІ, ВЕР, ТГОР, МГОР), функціональних ролей 
учасників (Арроіпґіп§ Рагіу, Ьеасі Арроіпґед Рагґу, Тазк Театз) та етапів проходження 
інформаційних контейнерів у спільному середовищі даних (СОЕ);

- вміння - декомпозиція змісту проекту, побудова мережевих і календарних моделей, 
обчислення параметрів критичного шляху, розрахунок планових й освоєних обсягів (ЕУМ) 
та опрацювання інформації у форматі ОрепВІМ (ІЕС, ВСЕ);

- аналіз - ідентифікація, якісне та кількісне оцінювання ризиків, сегментація 
заінтересованих сторін, обґрунтування контрактних моделей реалізації (ОВВ, ОВ, ЕРС) та 
виявлення міждисциплінарних колізій;

- застосування - використання інструментів 4О/5О-моделювання, СБЕ-платформ, 
цифрових двійників і Ргоіесі ОазЬЬоагбз для інформаційної координації, моніторингу та 
контролю перебігу виконання робіт;

- досвід - поєднання інструментів ощадливого будівництва (Ьеап Сопзґгисґіоп, Базі 
Ріаппег Бузґегп, КапЬап) і гнучкого управління відповідно до фаз девелоперського проекту;
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- інтеграція - урахування екологічних, соціальних та управлінських критеріїв (Е8О), 
вимог безбар’єрності, енергоефективності й резилієнтності в системі КРІ;

- самостійність - розробка інтегрованого плану управління девелоперським проектом, 
аналіз альтернатив і прийняття обґрунтованих управлінських рішень.

Міждисциплінарні зв’язки
Дисципліна спирається на результати навчання, сформовані під час попередньої 

підготовки здобувачів у сферах економіки та організації будівництва, інвестиційної 
діяльності, будівельних технологій, містобудування, кошторисної справи, інформаційних 
технологій і основ менеджменту. У межах ОПП «Девелопмент» вона має інтеграційний 
характер і змістовно пов’язана з освітніми компонентами, у яких розглядаються інвестиційне 
обґрунтування, організація та економіка девелопменту, цифрові технології та інформаційне 
моделювання будівель, управління нерухомістю, договірні й правові аспекти будівництва, 
сталість і безпека. Сформовані результати навчання використовуються під час виконання 
комплексних проектних і дослідницьких завдань, практичної підготовки та кваліфікаційної 
роботи.

Методи навчання
Методологія викладання ґрунтується на комплексній інтеграції пояснювально- 

ілюстративного, репродуктивного, проблемного, евристичного та дослідницького підходів, 
орієнтованих на досягнення задекларованих результатів навчання.

Формування фахових компетентностей забезпечується залученням інтерактивних та 
практикоорієнтованих педагогічних технологій. Зокрема, навчальний процес передбачає 
проведення проблемних лекцій, розбір кейсів (Е86-спрямування, аналіз конкретних 
ситуацій, огляд та ретроспектива проектів), залучення командних методів (мозковий штурм, 
дебати, спільне навчання, рольові та переговорні симуляції) і виконання проектних завдань. 
Інструментально-прикладний блок охоплює декомпозицію ієрархічної структури робіт 
(\УВ8), мережеве та календарне моделювання (метод критичного шляху), оцінювання за 
методом освоєного обсягу (ЕУМ), сценарний аналіз, практикум з управління ризиками, 
картування стейкхолдерів, роботу з канбан-дошками та технологіями ощадливого 
будівництва (Ьеап), а також наочну демонстрацію функціонування ВІМ-моделей у спільному 
середовищі даних (СОЕ).

Самостійна робота здобувачів має дослідницько-аналітичну та розрахунково-проектну 
спрямованість і є підґрунтям для виконання комплексного індивідуального завдання.

Форми організації занять
Освітній процес організовується у формі лекційних і практичних занять, самостійної 

роботи здобувачів, індивідуально-консультаційної роботи, розгляду та аналізу ситуаційних 
завдань і професійних кейсів, виконання комплексного індивідуального завдання та, для 
заочної форми навчання, контрольної роботи.

Застосовуються інформаційні технології, електронні освітні ресурси та елементи 
дистанційного навчання, цифрові таблиці, презентаційні та візуалізаційні інструменти, 
засоби моделювання календарних, вартісних та інформаційних процесів.

Форми та засоби діагностики результатів навчання
Контроль результатів навчання здійснюється у формах поточного та підсумкового 

контролю. Поточний контроль спрямований на перевірку систематичності та якості 
засвоєння навчального матеріалу, сформованості практичних умінь і здатності застосовувати 
інструменти управління проектами до професійно орієнтованих ситуацій у сфері 
девелопменту. Підсумковий контроль проводиться у формі заліку.

Основними засобами діагностики є:
- усне та/або письмове опитування за матеріалами лекцій і самостійного опрацювання;
- тестування, у тому числі комп’ютерне тестування в системі Ооо§1е Сіаззгоот / 

МОООЬЕ;
- розв’язання ситуаційних, аналітичних і розрахункових завдань;
- виконання та захист практичних робіт: ієрархічної структури робіт, матриці розподілу 

відповідальності, розрахунків методом критичного шляху, діаграми Ганта, базового плану 
вартості, розрахунків методом освоєного обсягу, реєстру ризиків, матриць заінтересованих
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сторін і комунікацій, схем інформаційного моделювання будівель та спільного середовища 
даних, системи екологічних, соціальних та управлінських показників і ключових показників 
ефективності;

- аналітичні записки, порівняльні матриці, управлінські висновки та презентації 
результатів самостійної роботи;

- комплексне індивідуальне завдання «Інтегрований план управління девелоперським 
проектом» та його презентація і захист;

- контрольна робота для здобувачів заочної форми навчання;
- залікове завдання, що включають тестову, теоретико-аналітичну та комплексну 

ситуаційну або розрахункову складові.

2. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Показники Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання

Кількість кредитів ЄКТС - 4 Обов’язкова
Модулів - 2 Рік підготовки
Змістових модулів - 2 2- й 2-й
Загальна кількість годин - 120 Семестр

3-й 3-й
Лекції

16 год. 10 год.
Практичні заняття

16 год. 10 год.
Самостійна робота

88 год. 100 год.
Контрольна робота Контрольна робота

Форма підсумкового контролю: залік

3. КОМПЕТЕНТНОСТІ І РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

Посилання на 
програмні 

компетентності
Програмний результат навчання

ІК, ЗК01,ЗК04,
ЗК06, СК01,
СК02, СК06,

СК08

ПРН01. Проектувати будівлі і споруди (відповідно до спеціалізації), в тому 
Числі з використанням програмних систем комп’ютерного проектування, з 
метою забезпечення їх надійності та довговічності, прийняття 
раціональних проектних та технічних рішень, техніко-економічного 
обґрунтування, враховуючи особливості об’єкта будівництва, визначення 
оптимального режиму його функціонування та впровадження заходів з 
ресурсо- та енергозбереження.

ІК, ЗК02, ЗК04,
СК01,СК05, 

СК06

ПРН06. Застосовувати сучасні математичні методи для аналізу 
статистичних даних, розрахунку та оптимізації параметрів проектування та 
технологічних процесів зведення будівель та споруд.

ІК, ЗКОЗ, ЗК04, 
СК02

ПРН09: Підбирати сучасні матеріали, технології і методи виконання 
процесу будівельного виробництва, враховуючи архітектурно- 
планувальну, конструктивну частину проекту та базу будівельної 
організації.
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4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Денна форма навчання
№ Тема Лекц. Практ. СРС Усього
Змістовий модуль 1. Стратегічні, нормативно-правові та інструментальні засади 
ВІМ-проєктування в інвестиційно-будівельному девелопменті.

1

Сталий розвиток та інформаційні 
технології в будівельній галузі. 
Законодавство в сфері інформаційного 
моделювання архітектурного середовища 
(ВІМ-проєктування)

2 2 11 15

2

Стратегія впровадження ВІМ- 
проєктування в будівництві та 
управління інформацією. Цикл 
управління проектом та супутні 
документи

2 2 11 15

3
Програмні продукти та формати ВІМ- 
стандарти для територіальних, лінійних, 
промислових об’єктів та розділу 
«Генплан»

2 2 11 15

4
Особливості використання програм 
АПрІап, АгсІїіСАО, Кєуії для координації, 
перевірки та експертизи проектів та 
менеджменту даних.

2 2 11 15

Усього за модулем 1: 8 8 44 60
Форма контролю: контрольне тестування з 1-4 теми 
(за рахунок практичного заняття - 40 хв.)

Змістовий модуль 2. Управління реалізацією девелоперських проектів у ВІМ- 
середовищі: СІ)Е, 4И/5И-контроль, стандартизація та цифрові двійники.

5

Середовище загальних даних, хмарні 
рішення, сервери та системи управління 
проектом та контролю перебігу 
виконання робіт. ВІМ-команда - 
розподіл обов’язків

2 2 11 15

6
ВІМ - проектування для кошторисників. 
Робота з проектною документацією. 
План-графік будівельно-монтажних робіт

2 2 11 15

7

ВІМ-проєктування і система класифікації 
в будівництві. Застосування ВІМ на 
етапах будівництва та експлуатації - 
контроль якості: технічний, юридичний, 
авторський

2 2 11 15

8
Перспективи розвитку інформаційного 
моделювання в будівництві. Залучення 
експертів та впровадження технології 
цифрового двійника

2 2 11 15

Усього за модулем 2: 8 8 44 60
Форма контролю: контрольне тестування з 5-8 теми 
(за рахунок практичного заняття - 40 хв.)

Форма підсумкового контролю - залік

Усього 16 16 88 120
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Заочна форма навчання
№ Тема Лекц. Практ. СРС Усього
Змістовий модуль 1. Стратегічні, нормативно-правові та інструментальні засади 
ВІМ-проєктування в інвестиційно-будівельному девелопменті.

1

Сталий розвиток та інформаційні 
технології в будівельній галузі. 
Законодавство в сфері інформаційного 
моделювання архітектурного середовища 
(ВІМ-проєктування)

1 1,5 12,5 15

2

Стратегія впровадження ВІМ- 
проєктування в будівництві та 
управління інформацією. Цикл 
управління проектом та супутні 
документи

1,5 1 12,5 15

3

Програмні продукти та формати ВІМ- 
стандарти для територіальних, лінійних, 
промислових об’єктів та розділу 
«Генплан»

1 1 13 15

4

Особливості використання програм 
АПрІап, АгсйіСАП, Кєуіі для координації, 
перевірки та експертизи проектів та 
менеджменту даних.

1,5 1,5 12 15

Усього за модулем 1: 5 5 50 60
Форма контролю: контрольне тестування за темами 1-4 
(у межах практичного заняття - 40 хв.)

Змістовий модуль 2. Управління реалізацією девелоперських проектів у ВІМ- 
середовищі: СІ)Е, 4І)/5І)-коніро.ть, стандартизація та цифрові двійники.

5

Середовище загальних даних, хмарні 
рішення, сервери та системи управління 
проектом та контролю перебігу 
виконання робіт. ВІМ-команда - 
розподіл обов’язків

1 0,5 13,5 15

6
ВІМ - проектування для кошторисників. 
Робота з проектною документацією. 
План-графік будівельно-монтажних робіт

1,5 1,5 12 15

7

ВІМ-проєктування і система класифікації 
в будівництві. Застосування ВІМ на 
етапах будівництва та експлуатації - 
контроль якості: технічний, юридичний, 
авторський

1 1,5 12,5 15

8

Перспективи розвитку інформаційного 
моделювання в будівництві. Залучення 
експертів та впровадження технології 
цифрового двійника

1,5 1,5 12 15

Усього за модулем 2: 5 5 50 60
Форма контролю: контрольне тестування за темами 5-8 
(у межах практичного заняття - 40 хв.)

Індивідуальна робота для заочної форми: контрольна робота (теоретико-аналітичне 
питання, розрахунково-практичне завдання та управлінський кейс).

Форма підсумкового контролю - залік

Усього 10 10 100 120
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5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. СТРАТЕГІЧНІ, НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ТА 
ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ЗАСАДИ ВІМ-ПРОЄКТУВАННЯ В ІНВЕСТИЦІЙНО- 
БУДІВЕЛЬНОМУ ДЕВЕЛОПМЕНТІ.

Тема 1. Сталий розвиток та інформаційні технології в будівельній галузі. 
Законодавство в сфері інформаційного моделювання архітектурного середовища (ВІМ- 
проєктування)
План лекційного заняття

1. Еволюція поняття «модель»: від просторового пропорціонування до кібернетичного 
цифрового активу в девелопменті.

2. Порівняльний аналіз парадигм САБ, ВІМ та УОС у контексті підвищення 
ефективності інвестиційно-будівельних проектів.

3. Концепція сталого розвитку (Е8О) та її реалізація через інформаційне моделювання 
об’єктів будівництва.

4. Стратегії цифровізації галузі: міжнародний досвід (ЕИ ВІМ Тазк Огоир) та Концепція 
впровадження ВІМ-технологій в Україні.

5. Нормативно-правове регулювання ВІМ в Україні: легалізація ВІМ (Проект Закону 
№6383), гармонізація ДБН та функціонування ЄДЕССБ.

6. Стандартизація та інтероперабельність: принципи ОрепВІМ, формат ІЕС та базові 
засади ДСТУ 180 19650-1:2020.

План практичного заняття
1. Аналіз нормативно-правової бази України та міжнародних стандартів щодо 

впровадження ВІМ у девелопменті.
2. Оцінювання рівня цифрової зрілості (ВІМ Ьєуєі 0-3) девелоперського об’єкта та 

визначення вимог залежно від класу наслідків (СС1, СС2, ССЗ).
3. Оцінка застосування концепції сталого розвитку (Е8О) та предиктивного аналізу 

довкілля на початкових стадіях девелоперського проекту.
4. Формування нормативно-технічних вимог до застосування технологій ОрепВІМ 

(формат ІЕС) для забезпечення міждисциплінарної взаємодії.
5. Презентація, обгрунтування та обговорення нормативно-стратегічної карти 

цифровізації обраного девелоперського проекту.
План самостійної роботи здобувачів вищої освіти

1. Генезис та нормативне визначення поняття “інформаційна модель об’єкта 
будівництва” згідно з ДСТУ І8О 19650-1:2020.

2. Еволюційно-технологічний перехід від САБ до ВІМ та УБС в інвестиційно- 
будівельній сфері.

3. Державна концепція впровадження ВІМ-технологій в Україні та супутні зміни до 
нормативно-правової бази.

4. Принципи функціонування Єдиної державної електронної системи у сфері 
будівництва (ЄДЕССБ) в контексті обігу інформаційних моделей.

5. Засади методології ОрепВІМ та структура об’єктно-орієнтованого формату ІЕС як 
основи інтероперабельності.

6. Інтеграція принципів сталого розвитку (Е8О) та енергоефективності в інформаційне 
моделювання будівель.

План індивідуально-консультаційної роботи
Консультування здобувачів щодо вибору та обґрунтування нормативно-правової та 
технологічної стратегії впровадження ВІМ для конкретного девелоперського об’єкта, 
визначення рівня інформаційної потреби (ЬоІЯ), оцінювання відповідності проекту вимогам 
ДСТУ І8О 19650-1:2020, ДБН Д.2.2-3:2014 та засадам ОрепВІМ, а також формування 
концепції інтеграції даних об’єкта в ЄДЕССБ.
Рекомендована література
Основна:
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1. Інформаційні технології в архітектурі, будівництві і дизайні: підручник-довідник / за 
ред. В. В. Товбича, К. О. Сазонова, О. В. Левченка, І. М. Фодчука. Чернівці : 
Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2024. 331 с.

2. ЕП ВІМ Тазк Огоир. НапдЬоок Гог ґЬе іпігобисііоп оГВиі1біп§ Іпібгтаііоп МобеПіпд Ьу 
Іке Еигореап РиЬІіс 8есІог : Посібник з впровадження ВІМ у будівництві (укр. 
переклад). Європейська Комісія, 2017. 84 с.

3. Ковров А. В., Менейлюк О. І., Нікіфоров О. Л. та ін. ВІМ в управлінні будівельними 
проектами : конспект лекцій. Одеса : ОДАБА, 2025. 131 с.

4. Бушуєва Н. С. ВІМ процесний менеджмент : навч. посібник. Київ : КНУБА, 2025. 104 
с.

5. Бліхарський 3., Була С., Бліхарський Я., Копійка Н. ВІМ: Цифрова інфраструктура 
будівельних проектів : навч. посібник. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 
2025.331 с.

Додаткова:
1. Про схвалення Концепції впровадження технологій будівельного інформаційного 

моделювання (ВІМ-технологій) в Україні та затвердження плану заходів з її реалізації 
: розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.02.2021 № 152-р.

2. Деякі питання забезпечення функціонування Єдиної державної електронної системи 
у сфері будівництва : постанова Кабінету Міністрів України від 23.06.2021 № 681.

3. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження 
будівельного інформаційного моделювання (ВІМ-технології) на всіх етапах 
життєвого циклу об’єктів : проект Закону України від 03.12.2021 № 6383.

4. ДБН А.2.2-3:2014. Склад та зміст проектної документації на будівництво. Київ : 
Мінрегіон України, 2014. 57 с.

5. ДСТУ І8О 19650-1:2020. Організація та оцифрування інформації щодо будівель та 
споруд, включно з будівельним інформаційним моделюванням (ВІМ). Управління 
інформацією з використанням будівельного інформаційного моделювання. Частина 1. 
Концепції та принципи (І8О 19650-1:2018, ГОТ). Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2020. 40с.

6. ДСТУ І8О/Т8 12911:2020. Структура стандартів будівельного інформаційного 
моделювання (ВІМ) (І8О/Т8 12911:2012, ГОТ). Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2022. 34 с.

Тема 2. Стратегія впровадження ВІМ-проєктування в будівництві та управління 
інформацією. Цикл управління проектом та супутні документи.
План лекційного заняття

1. Ієрархія інформаційних вимог замовника та девелопера (ОІК, РІК., АІК, ЕІК) у 
контексті міжнародних стандартів серії І8О 19650.

2. Цикл доставки інформації (Іпіогтаїіоп Оеііуегу Сусіе) та контрольні точки прийняття 
рішень на етапах реалізації девелоперського проекту.

3. Організаційно-управлінська структура ВІМ-проєкту: ролі, функції та розмежування 
обов’язків між замовником (Арроіпііп§ Рагґу), генпроєктувальником (Ьеаб Арроіпіеб 
Рагіу) та цільовими групами (Тазк Театз).

4. Система регламентуючих документів цифрового проектування: План реалізації ВІМ 
(ВЕР), графіки видачі даних (ТГОР, МГОР) та засади їх розроблення.

5. Спільне середовище даних (СОЕ) як технологічна та нормативна основа управління 
інформаційними контейнерами зі статусами АУІР, 8Ьаге<1, РиЬІізйесі, Агсйіує.

План практичного заняття
1. Формування та аналіз структури вимог замовника до обміну інформацією (ЕІК) 

відповідно до інвестиційних цілей девелоперського проекту.
2. Розробка та обґрунтування плану реалізації ВІМ-проєкту (ВЕР) для забезпечення 

міждисциплінарної координації підрядників.
3. Складання графіка доставки інформації цільової групи (ТГОР) та головного плану 

доставки інформації (МГОР) з прив’язкою до контрольних позицій реалізації проекту.
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4. Моделювання процесів управління інформаційними контейнерами у Спільному 
середовищі даних (СОЕ) та розмежування прав доступу й відповідальності (матриця 
КАСІ).

5. Презентація, захист та обговорення регламенту інформаційного менеджменту й 
операційного контролю девелоперського проекту.

План самостійної роботи здобувачів вищої освіти
1. Співвідношення стратегічних цілей організації (ОІК) та специфічних вимог до обміну 

інформацією (ЕІК) у структурі управління девелоперськими активами.
2. Нормативні засади процесу доставки інформації згідно з ДСТУ 180 19650-2:2020 на 

стадіях проектування та будівництва.
3. Методологія розробки та валідації Плану реалізації ВІМ (ВЕР) для забезпечення 

виконання договірних зобов’язань.
4. Принципи формування Табеля завдань з доставки інформації (ТГОР) та Головного 

плану доставки інформації (МГОР).
5. Механізми забезпечення принципу «єдиного джерела істини» (8іп§1е 8оигсе оРТгиіЬ) 

у Спільному середовищі даних (СОЕ).
6. Аналіз ризиків порушення регламентів СОЕ та виникнення колізій на етапах передачі 

проектної документації в експертизу та будівництво.
План індивідуально-консультаційної роботи
Консультування здобувачів щодо вибору та обгрунтування стратегії управління інформацією 
замовника для конкретного девелоперського об’єкта, розробки ключових розділів Плану 
реалізації ВІМ (ВЕР), формування графіків розробки та подачі даних (ТГОР/МГОР), 
визначення ролей та відповідальності учасників ВІМ-процесу, а також налаштування 
регламенту функціонування Спільного середовища даних (СОЕ) відповідно до вимог ДСТУ 
180 19650.
Рекомендована література
Основна:

1. Інформаційні технології в архітектурі, будівництві і дизайні: підручник-довідник / за 
ред. В. В. Товбича, К. О. Сазонова, О. В. Левченка, І. М. Фодчука. Чернівці : 
Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2024. 331 с.

2. ЕО ВІМ Тазк Огоир. НапсіЬоок Гог Іке іпігосіисііоп оГВиіМіп§ Іпґогтаїіоп Мосіе11іп§ Ьу 
1Ье Еигореап РиЬІіс 8ес1ог : Посібник з впровадження ВІМ у будівництві (укр. 
переклад). Європейська Комісія, 2017. 84 с.

3. Ковров А. В., Менейлюк О. І., Нікіфоров О. Л. та ін. ВІМ в управлінні будівельними 
проектами : конспект лекцій. Одеса : ОДАБА, 2025. 131 с.

4. Бушуєва Н. С. ВІМ процесний менеджмент : навч. посібник. Київ : КНУБА, 2025. 104 
с.

5. Бліхарський 3., Була С., Бліхарський Я., Копійка Н. ВІМ: Цифрова інфраструктура 
будівельних проектів : навч. посібник. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 
2025. 331 с.

Додаткова:
1. ДБН А.2.2-3:2014. Склад та зміст проектної документації на будівництво. Київ : 

Мінрегіон України, 2014. 57 с.
2. ДСТУ І8О 19650-1:2020. Організація та оцифрування інформації щодо будівель та 

споруд, включно з будівельним інформаційним моделюванням (ВІМ). Управління 
інформацією з використанням будівельного інформаційного моделювання. Частина 1. 
Концепції та принципи (І8О 19650-1:2018, ГОТ). Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2020. 40с.

3. ДСТУ І8О 19650-2:2020. Організація та оцифрування інформації щодо будівель та 
споруд, включно з будівельним інформаційним моделюванням (ВІМ). Управління 
інформацією з використанням будівельного інформаційного моделювання. Частина 2. 
Етап зведення об’єктів‘(І8О 19650-2:2018, ГОТ). Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2020. 64с.

4. ДСТУ І8О/Т8 12911:2020. Структура стандартів будівельного інформаційного 
моделювання (ВІМ) (І8О/Т8 12911:2012, ГОТ). Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2022. 34 с.
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5. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження 
будівельного інформаційного моделювання (ВІМ-технологїї) на всіх етапах 
життєвого циклу об’єктів : проект Закону України від 03.12.2021 № 6383.

Тема 3. Програмні продукти та формати ВІМ-стандарти для територіальних, лінійних, 
промислових об’єктів та розділу «Генплан».
План лекційного заняття

1. Класифікація об’єктів девелопменту (територіальні, лінійні, промислові, локальні) та 
специфіка структурування їхніх інформаційних моделей (РІМ/АІМ) протягом 
життєвого циклу.

2. Синергія ВІМ і 018 (ГІС) у девелоперському аналізі: оцінювання містобудівного 
контексту, геодезична прив’язка (система УСК-2000), кадастрове зонування та 
інтеграція даних у містобудівний кадастр.

3. Передпроєктний аналіз та концептуальне містобудівне моделювання (Паїа-Огіуеп 
Ое8І§п): використання програмних екосистем Аиіобезк (Гогта) та ИетеІзсБек для 
предиктивного оцінювання інсоляції, мікроклімату, вітрових потоків і шумового 
впливу ділянки будівництва.

4. Інформаційне моделювання розділу “Генплан” та інфраструктурних об’єктів: 
побудова Цифрової Моделі Місцевості (ЦММ/ТП4), автоматизований розрахунок 
балансу земляних мас (виїмка/насип) та оптимізація САРЕХ на інженерну підготовку 
території.

5. Парадигма ОрепВІМ для крапкових, територіальних і лінійних об’єктів: використання 
відкритих форматів обміну даними (ІГС 4.3, ЬапсІХМГ, СііубМЬ) та забезпечення 
цілісності атрибутивної інформації між учасниками девелоперського проекту.

6. Впровадження національних класифікаційних систем на основі ДСТУ 180 81346- 
12:2023 для структурування даних генплану (ГП) з метою автоматизації 
кошторисного розрахунку й оцінювання вартості життєвого циклу (ЬСС).

План практичного заняття
1. Проведення передпроєктного ВІМ-ОІ8 аналізу земельної ділянки девелоперського 

проекту з використанням інструментів концептуального моделювання та аналітики 
довкілля (Аиіобезк Рогта / екосистема КетеґзсЬек).

2. Побудова й аналіз Цифрової Моделі Місцевості (ЦММ) з обчисленням картограми 
земляних робіт та оцінюванням вартісного впливу рельєфу на інженерну підготовку 
майданчика.

3. Моделювання концептуального генерального плану девелоперського об’єкта 
(розміщення споруд, підземних і надземних мереж, транспортної інфраструктури та 
елементів благоустрою) відповідно до вимог ДБН.

4. Налаштування міждисциплінарної взаємодії, експорт та імпорт інформаційних 
контейнерів у відкритих форматах (ІРС 4.3, ЕапбХМЬ) із присвоєнням елементам 
моделей класифікаційних кодів (Наказ Мінрозвитку від 16.07.2026 № 1392 — Про 
затвердження Класифікатора об’єктів містобудування).

5. Розроблення й захист аналітичного звіту з обґрунтування просторово-технологічної 
доцільності, інвестиційної привабливості та ризиків освоєння території на основі 
зведеної ВІМ-ОІ8 моделі.

План самостійної роботи здобувачів вищої освіти
1. Специфіка формування й структурування інформаційних вимог та моделей 

(РІМ/АІМ) для крапкових, лінійних і територіальних об’єктів згідно із серією 
стандартів І8О 19650.

2. Нормативно-правові засади інтеграції ВІМ-моделей у містобудівний кадастр та Єдину 
державну електронну систему у сфері будівництва (ЄДЕССБ) відповідно до ДБН 
Б.1.1-13:2021, ДБН Б.1:1-14:2021 та ДБН Б.1.1-16:2013.

3. Особливості застосування спеціалізованих специфікацій ІГС 4.3 (ІГС К.оа<1, Каіі, 
Вгісіде), ЕапдХМЬ та СйуОМЬ при реалізації комплексних інфраструктурних 
проектів.
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4. Принципи застосування класифікації за ДСТУ 180 81346-12:2023 для зв’язку 
геометричних об’єктів генплану та мереж із кошторисними розрахунками (5О-ВІМ).

5. Концепції Цифрових Двійників (Оі§йаі Тзуіпз) та 8шаі1 Сіїіез як інструменти 
підвищення ліквідності й оптимізації операційних витрат девелоперських активів.

План індивідуально-консультаційної роботи
Консультування здобувачів щодо методики проведення передпроєктного ВІМ-ОІ8 аналізу 
земельної ділянки, побудови цифрової моделі місцевості та розрахунку обсягів земляних 
робіт, обґрунтування просторової посадки крапкових, лінійних та територіальних об’єктів у 
межах ділянки забудови, застосування специфікацій ІРС 4.3 та Класифікатора об’єктів 
містобудування для структурування даних розділу “Генплан”, а також оцінювання впливу 
обраних інфраструктурних рішень на техніко-економічні та експлуатаційні показники 
проекту.
Рекомендована література
Основна:

1. Інформаційні технології в архітектурі, будівництві і дизайні : підручник-довідник / за 
ред. В. В. Товбича, К. О. Сазонова, О. В. Левченка, І. М. Фодчука. Чернівці : 
Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2024. 331 с.

2. ЕИ ВІМ Тазк Огоир. НапбЬоок £ог Фе іпігодисїіоп оГ Виі1діп§ ІпГогтаїіоп Моде11іп§ Ьу 
ґЬе Еигореап РиЬІіс 8есґог : Посібник з впровадження ВІМ у будівництві (укр. 
переклад). Європейська Комісія, 2017. 84 с.

3. Ковров А. В., Менейлюк О. І., Нікіфоров О. Л. та ін. ВІМ в управлінні будівельними 
проектами : конспект лекцій. Одеса : ОДАБА, 2025. 131 с.

4. Бушуєва Н. С. ВІМ процесний менеджмент : навч. посібник. Київ : КНУБА, 2025. 104 
с.

5. Бліхарський 3., Була С., Бліхарський Я., Копійка Н. ВІМ: Цифрова інфраструктура 
будівельних проектів : навч. посібник. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 
2025. 331 с.

Додаткова:
1. ДБН А.2.2-3:2014. Склад та зміст проектної документації на будівництво. Київ : 

Мінрегіон України, 2014. 57 с.
2. ДБН Б.1.1-13:2021. Склад та зміст містобудівної документації на державному та 

регіональному рівнях. Київ : Мінрегіон України, 2021. 38 с.
3. ДБН Б.1.1-14:2021. Склад та зміст містобудівної документації на місцевому рівні. 

Київ : Мінрегіон України, 2021. 81 с.
4. ДБН Б.1.1-16:2013. Склад та зміст містобудівного кадастру. Київ : Мінрегіон України, 

2013. 59 с.
5. ДБН Б.2.2-12:2019. Планування та забудова територій. Київ : Мінрегіон України, 

2019. 204 с.
6. ДСТУ І8О/Т8 12911:2020. Структура стандартів будівельного інформаційного 

моделювання (ВІМ) (І8О/Т8 12911:2012, ЮТ). Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2022. 34с.
7. Про схвалення Концепції впровадження технологій будівельного інформаційного 

моделювання (ВІМ-технологій) в Україні та затвердження плану заходів з її реалізації 
: розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.02.2021 № 152-р

Тема 4. Особливості використання програм АПрІап, АгсЬіСАП, Вєуії для координації, 
перевірки та експертизи проектів та менеджменту даних.
План лекційного заняття

1. Міждисциплінарна координація як центральний елемент ВІМ-менеджменту 
девелоперського проекту: формування зведеної (федеративної) моделі та методологія 
виявлення геометричних (Нагб СІазЬез), просторово-технологічних (8ой СІазЬез) та 
часових (Тіте СІазЬез'/ 4Р) колізій.

2. Порівняльний аналіз провідних програмних екосистем ВІМ-проєктування (Аиґобезк 
К.ЄУІІ, СгарЬізой АгсЬісаб, КетеґзсЬек АПрІап): специфіка об’єктно-орієнтованого 
моделювання та структуризація даних.
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3. Забезпечення інтероперабельності та реалізація концепції ОрепВІМ: технології 
міждисциплінарного обміну даними між гетерогенними ВІМ-платформами за 
допомогою нейтрального стандарту ІГС (180 16739) та координаційних ВСГ- 
повідомлень.

4. Хмарні та серверні інструменти координації учасників (Вітріиз. ВІМсІоисі, Аиїосіезк 
Рогта): адміністрування прав доступу, матриця відповідальності та контроль 
версійності даних у Спільному середовищі даних (СОЕ).

5. Автоматизована валідація, технічний аудит та експертиза ВІМ-моделей: застосування 
машинозчитуваних правил перевірки (ГО8 - ІпГогтаїіоп Оеііуегу ЗресіГісаііоп), 
контроль відповідності ДБН та інформаційним вимогам замовника (ЕІК).

6. Інтеграція ВІМ-моделей у державні системи регулювання містобудівної діяльності: 
правовий статус цифровізованої проектної документації (проект Закону України № 
6383) та процедури цифрової експертизи в Єдиній державній електронній системі у 
сфері будівництва (ЄДЕССБ, Постанова КМУ № 681).

План практичного заняття
1. Зведення міждисциплінарних розділів проектної документації (АР, КБ тощо), 

розроблених у середовищах Аиіосіезк К.єуй, ОгарЬізой Агсіїісасі таИетеІзсПек АПрІап, 
у єдину федеративну модель.

2. Налаштування автоматизованого алгоритму пошуку “жорстких”, “м’яких” та 
“логічних” колізій у зведеній моделі за допомогою спеціалізованого програмного 
забезпечення (БоІіЬгі, Пауіз^уогкз, Вітріиз / ВІМсоІІаЬ).

3. Формування та менеджмент зауважень щодо виявлених міждисциплінарних помилок 
у відкритому форматі ВСЕ (ВІМ СоІІаЬогаІіоп Гогтаї) із прив’язкою до унікальних 
ідентифікаторів об’єктів (бИГО) та системи координат.

4. Проведення автоматизованої перевірки (валідацїї) атрибутивного наповнення 
елементів моделі (ЕоІ/ЕОЕЧ) на відповідність вимогам ЕІК. та машинозчитуваним 
специфікаціям ГО8.

5. Розроблення підсумкового координаційного звіту та аудит-протоколу готовності 
ВІМ-моделі для проходження експертизи та завантаження в ЄДЕССБ.

План самостійної роботи здобувачів вищої освіти
1. Порівняльна характеристика закритих (Ргоргіеіагу) та відкритих (ОрепВІМ) підходів 

до міждисциплінарної координації девелоперських проектів.
2. Механізми забезпечення збереження цілісності геометричних та атрибутивних даних 

під час експорту/імпорту моделей через ІГС-транслятори та мапінг (Марріп§) 
атрибутів елементів моделі.

3. Особливості застосування машинно-орієнтованих специфікацій доставки інформації 
(ГО8 - Іпіогтабоп Оеііуегу 8ресійсаііоп) для автоматизації нормоконтролю та 
технічного аудиту ВІМ-моделей.

4. Порядок та вимоги до формування інформаційних контейнерів ВІМ-моделей для 
проходження державної експертизи відповідно до проекту Закону України від 
03.12.2021 № 6383 та Постанови КМУ від 23.06.2021 № 681. ‘

5. Роль ВІМ-координатора та ВІМ-менеджера у виявленні й мінімізації вартісних і 
часових ризиків девелоперського проекту на етапі передбудівельного аналізу зведеної 
моделі.

План індивідуально-консультаційної роботи
Консультування здобувачів щодо методики зведення міждисциплінарних розділів проектної 
документації у федеративну модель, налаштування трансляторів експорту/імпорту форматів 
ІГС та ВСЕ між платформами Кєуіі, АгсЬісасі і АПрІап, вибору правил та сценаріїв пошуку 
просторово-технологічних колізій, верифікації наповнення атрибутивних параметрів 
елементів згідно з ЕІК7ГО8, а також підготовки інформаційних моделей до проходження 
цифрової експертизи в ЄДЕССБ та оцінювання ризиків “виправлення колізій” на 
будівельному майданчику.
Рекомендована література
Основна:
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1. Інформаційні технології в архітектурі, будівництві і дизайні: підручник-довідник / за 
ред. В. В. Товбича, К. О. Сазонова, О. В. Левченка, І. М. Фодчука. Чернівці : 
Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2024. 331 с.

2. ЕЦ ВІМ Тазк Огоир. НапбЬоок Гог іЬе іпігосіисііоп оГВиіИіп§ ІпГогтаііоп Мобеїііпц Ьу 
Фе Еигореап РиЬІіс 8есІог : Посібник з впровадження ВІМ у будівництві (укр. 
переклад). Європейська Комісія, 2017. 84 с.

3. Ковров А. В., Менейлюк О. І., Нікіфоров О. Л. та ін. ВІМ в управлінні будівельними 
проектами : конспект лекцій. Одеса : ОДАБА, 2025. 131 с.

4. Бушуєва Н. С. ВІМ процесний менеджмент : навч. посібник. Київ : КНУБА, 2025. 104 
с.

5. Бліхарський 3., Була С., Бліхарський Я., Копійка Н. ВІМ: Цифрова інфраструктура 
будівельних проектів : навч. посібник. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 
2025.331 с.

Додаткова:
1. ДБН А.2.2-3:2014. Склад та зміст проектної документації на будівництво. Київ : 

Мінрегіон України, 2014. 57 с.
2. ДСТУ І8О 19650-1:2020. Організація та оцифрування інформації щодо будівель та 

споруд, включно з будівельним інформаційним моделюванням (ВІМ). Управління 
інформацією з використанням будівельного інформаційного моделювання. Частина 1. 
Концепції та принципи (І8О 19650-1:2018, ГОТ). Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2020. 40с.

3. ДСТУ І8О/Т8 12911:2020. Структура стандартів будівельного інформаційного 
моделювання (ВІМ) (І8О/Т8 12911:2012, ГОТ). Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2022. 34с.

4. Деякі питання забезпечення функціонування Єдиної державної електронної системи 
у сфері будівництва : постанова Кабінету Міністрів України від 23.06.2021 № 681.

5. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження 
будівельного інформаційного моделювання (ВІМ-технології) на всіх етапах 
життєвого циклу об’єктів та науково-технічного супроводу об’єктів, удосконалення 
процедури обстеження об’єктів, прийнятих в експлуатацію в установленому 
законодавством порядку : проект Закону України від 03.12.2021 № 6383.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. УПРАВЛІННЯ РЕАЛІЗАЦІЄЮ ДЕВЕЛОПЕРСЬКИХ 
ПРОЄКТІВ У ВІМ-СЕРЕДОВИЩІ: СОЕ, 4О/5О-КОНТРОЛБ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА 
ЦИФРОВІ ДВІЙНИКИ.

Тема 5. Середовище загальних даних, хмарні рішення, сервери та системи управління 
проектом та контролю перебігу виконання робіт. ВІМ-команда - розподіл обов’язків. 
План лекційного заняття

1. Спільне середовище даних (СБЕ) за ДСТУ І8О 19650-1:2020 як “єдине джерело 
істини” (8іп§1е 8оигсе оґ Тгийі) девелоперського проекту: концептуальні засади, 
функціональна структура та механізми контролю життєвого циклу інформаційних 
контейнерів (статуси \УІР, 8Ьагесі, РиЬІізЬесі, Агсйіує).

2. Організаційно-управлінська структура ВІМ-команди та розподіл функціональних 
обов’язків протягом життєвого циклу об’єкта: ролі ВІМ-менеджера, ВІМ- 
координатора та ВІМ-авторів у системі організації ВІМ-моделі.

3. Порівняльний аналіз хмарних рішень для організації СБЕ (ОгарИізоА ВІМсІоисІ, 
Нетеізсіїек Вітріиз. Аиіобезк Еогта): синхронна та асинхронна координація, 
методики ОеІіа-СасЬе, ВСЕ-іззие тапа§етепІ та пакетна передача даних (Оезі§п 
СоІІаЬогаііоп).

4. Архітектура та просторова ієрархія відкритого формату ІГС (І8О 16739) у контексті 
управління даними девелоперського проекту: об’єктно-орієнтована схема (ІґсРпуесі, 
І£с8іІе, ІісВиі1(ііп§, І£с8іогеу, Іїс8расе), атрибутивні набори (Ргореіїу 8еіз), базові 
кількісні показники (Вазе ОиаЩіїіез) та класифікаційні посилання.
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5. Автоматизований контроль якості моделі та концепція рівня потреби в інформації 
(ЬОПЧ): використання машинозчитувальних специфікацій доставки інформації (ГО8), 
трекінг задач за допомогою ВСЕ та методики превентивного усунення помилок.

6. Інтеграція вимог 180 19650 та корпоративних планів виконання ВІМ (ВЕР) із 
вітчизняним нормативно-правовим забезпеченням будівництва (ДБН А.2.2-3:2014, 
ДСТУ 9243.4:2023, Постанова КМУ № 681, проект Закону № 6383).

План практичного заняття
1. Розгортання концептуальної структури Спільного середовища даних (СОЕ) у 

хмарному середовищі (Вітріиз, ВІМсІоисі або Аиїобезк Гогта) та налаштування 
матриці прав доступу й ієрархії структури проекту відповідно до стандартів 180 
19650.

2. Розроблення елементів Плану реалізації ВІМ-проєкту (ВЕР) та Реєстру вимог до 
обміну інформацією (ЕІК.) у частині регламентації процедур передачі даних між 
учасниками девелоперського проекту.

3. Моделювання процесу передачі інформаційних контейнерів між робочими зонами 
СОЕ (з \МІР до 8Наге<і та РиЬІізЬесі) із проведенням формальних процедур верифікації 
та цифрового погодження.

4. Налаштування та автоматизоване проведення аудиту атрибутивного наповнення ІЕС- 
моделей на відповідність машинно-орієнтованим специфікаціям 108 за допомогою 
спеціалізованих інструментів перевірки (8о1іЬгі, ВІМуізіоп тощо).

5. Організація міждисциплінарної координаційної сесії з використанням формату ВСЕ 
(ВІМ СоПаЬогаІіоп Гогтаї): генерація зауважень, призначення відповідальних осіб, 
встановлення дедлайнів та моніторинг статусу виправлення колізій у СОЕ.

План самостійної роботи здобувачів вищої освіти
1. Специфіка побудови та адміністрування Спільного середовища даних (СОЕ) для 

комплексних і багатовузлових девелоперських проектів згідно із серією стандартів 
180 19650.

2. Трансформація проектної інформаційної моделі (РІМ) в експлуатаційну модель 
активу (АІМ) під час настання тригерних подій на етапі передачі об’єкта 
замовнику/оператору.

3. Застосування специфікацій доставки інформації (ГО8) як сучасного інструменту 
автоматизації цифрового нормоконтролю та перевірки моделей замовником.

4. Моделі захисту та інтегрованого безпекового адміністрування даних у хмарних СОЕ- 
платформах під час взаємодії девелопера, генерального проектувальника та підрядних 
організацій.

5. Порівняльна ефективність застосування хмарних рішень (Аиіосіезк Гогта, ІМетеізсЬек 
Вітріиз, Огаркізой ВІМсІоисі) в оцінюванні капітальних (САРЕХ) та операційних 
(ОРЕХ) витрат на цифровий менеджмент проекту.

План індивідуально-консультаційної роботи
Консультування здобувачів щодо методики вибору та аргументації архітектури Спільного 
середовища даних (СОЕ) для конкретного девелоперського кейсу, налаштування регламентів 
переходу даних між статусами АУІР, 8Ьагед та РиЬІізйеб, формалізації вимог замовника у 
вигляді РІК/ЕІК та їх відображення у ВЕР, застосування концепції ЬОГМ та специфікацій Ю8 
для автоматизованого аудиту ІГС-моделей, адміністрування ВСГ-повідомлень у 
координаційному процесі, а також оцінювання впливу впровадження СОЕ на оптимізацію 
термінів та зменшення вартості ризиків реалізації проекту.
Рекомендована література
Основна:

1. Інформаційні технології в архітектурі, будівництві і дизайні : підручник-довідник / за 
ред. В. В. Товбича, К. О. Сазонова, О. В. Левченка, І. М. Фодчука. Чернівці : 
Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2024. 331 с.

2. ЕП ВІМ Тазк бгоир. НапсіЬоок Гог іЬе іпігосіисііоп оГВиі1сііп§ ІпГогтаРоп Мосіеіііпц Ьу 
Фе Еигореап РиЬІіс 8есїог : Посібник з впровадження ВІМ у будівництві (укр. 
переклад). Європейська Комісія, 2017. 84 с.
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3. Ковров А. В., Менейлюк О. І., Нікіфоров О. Л. та ін. ВІМ в управлінні будівельними 
проектами : конспект лекцій. Одеса : ОДАБА, 2025. 131 с.

4. Бушуєва Н. С. ВІМ процесний менеджмент : навч. посібник. Київ : КНУБА, 2025. 104 
с.

5. Бліхарський 3., Була С., Бліхарський Я., Копійка Н. ВІМ: Цифрова інфраструктура 
будівельних проектів : навч. посібник. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 
2025.331 с.

Додаткова:
1. ДБН А.2.2-3:2014. Склад та зміст проектної документації на будівництво. Київ : 

Мінрегіон України, 2014. 57 с.
2. ДСТУ І8О 19650-1:2020. Організація та оцифрування інформації щодо будівель та 

споруд, включно з будівельним інформаційним моделюванням (ВІМ). Управління 
інформацією з використанням будівельного інформаційного моделювання. Частина 1. 
Концепції та принципи (І8О 19650-1:2018, ЮТ). Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2020. 40с.

3. ДСТУ І8О/Т8 12911:2020. Структура стандартів будівельного інформаційного 
моделювання (ВІМ) (І8О/Т8 12911:2012, ЮТ). Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2022. 34с.

4. Деякі питання забезпечення функціонування Єдиної державної електронної системи 
у сфері будівництва : постанова Кабінету Міністрів України від 23.06.2021 № 681.

5. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження 
будівельного інформаційного моделювання (ВІМ-технології) на всіх етапах 
життєвого циклу об’єктів та науково-технічного супроводу об’єктів, удосконалення 
процедури обстеження об’єктів, прийнятих в експлуатацію в установленому 
законодавством порядку : проект Закону України від 03.12.2021 № 6383.

Тема 6. ВІМ - проектування для кошторисників. Робота з проектною документацією. 
План-графік будівельно-монтажних робіт.
План лекційного заняття

1. Концепція 5Б-ВІМ у девелоперському аналізі: автоматизована фіксація фізичних 
об’ємів робіт (Риапбіу Таке-ОИ, СТО) з інформаційної моделі та їх трансформація в 
кошторисну вартість об’єкта.

2. Класифікаційні системи як міст між геометричною моделлю та кошторисом: 
застосування ДСТУ І8О 81346-12:2023, Національного класифікатора будівельних 
ресурсів (РЕКН) та міжнародних систем (ССІ, Цпісіазз, ОтпіСІазз) для структуризацїї 
даних.

3. Механізми 4П-моделювання: інтеграція тривимірної геометрії з ієрархічною 
структурою робіт (АУВ8) та календарно-мережевими графіками (М8 Ргоіесі, Ргітауега 
Р6, Бупсйго 40) для візуального контролю динаміки зведення об’єкта.

4. Контроль кошторисної придатності та аудиту ВІМ-моделей: рівні деталізації 
геометрії та атрибутів (ЬОО/ЬОІН/ЬОІ) для автоматизованого формування 
відомостей об’ємів робіт без дублювання та втрат даних.

5. Забезпечення інтероперабельності у 4О/5О-процесах ОрепВІМ: використання 
відкритого формату ІРС 4.3 (ІСсЕІетеп^иапІіІу, Ргорейу 8еїз) для передачі обсягів 
робіт у спеціалізовані кошторисні й календарні комплекси.

6. Нормативно-правове регулювання кошторисної експертизи цифровізованої проектної 
документації: вимоги ДСТУ 9243.4:2023, проходження державної експертизи 
кошторисної частини та верифікація даних у ЄДЕССБ (Постанова КМУ № 681).

План практичного заняття
1. Автоматизоване вивантаження та аналіз відомостей об’ємів будівельних робіт (ОТО) 

з міждисциплінарних ВІМ-моделей (Аиіобезк К.єуіі, Сгарйізой Агсйісасі, №те(8сЬек 
АПрІап).

2. Присвоєння елементам ВІМ-моделі кошторисно-класифікаційних кодів згідно з 
ДСТУ І8О 81346-12:2023 та інтеграція даних зі спеціалізованим кошторисним 
програмним забезпеченням.
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3. Формування та візуалізація 4Е)-календарного графіка будівельно-монтажних робіт 
шляхом зв’язування елементів зведеної ВІМ-моделі з часовими інтервалами 
виконання робіт.

4. Аудит атрибутивного наповнення моделі на відповідність вимогам 5О-моделювання: 
виявлення некласифікованих елементів, геометрії без атрибутів об’єму/площі та 
помилок у структурі даних.

5. Розроблення зведеного аналітичного звіту девелопера щодо фінансово-часового 
контролю проекту (8-Сигуе, СазЬ Е1о\у, освоєний обсяг ЕУМ) на основі інтегрованої 
40/50 ВІМ-моделі.

План самостійної роботи здобувачів вищої освіти
1. Порівняльний аналіз традиційних (ручних) методів складання відомостей об’ємів 

робіт та автоматизованого 50-ВІМ-підходу в контексті зменшення вартісних 
відхилень девелоперських проектів.

2. Методологія гармонізації українського кошторисно-нормативного комплексу із 
відкритими міжнародними специфікаціями обміну даними на базі ІРС та ВСР.

3. Використання 4О/5О-симуляцій для мінімізації ризиків виникнення помилок 
будівельного майданчика (Сіаігпз), затримок у графіку будівництва та перевитрат 
бюджету на етапі передбудівельного аналізу.

4. Принципи побудови структури декомпозиції витрат (Собі Вгеакбохуп Бігисіиге, СВ8) 
та її синхронізація з ієрархічною структурою робіт (ЇУВ8) у спільному середовищі 
даних (СОЕ).

5. Вимоги до цифрового формату подання кошторисної документації та її складових 
частин для проходження державної експертизи в ЄДЕССБ.

План індивідуально-консультаційної роботи
Консультування здобувачів щодо методики автоматизованого визначення об’ємів робіт 
(РТО) з геометричних моделей, налаштування зв’язку між елементами ВІМ-моделі та 
кошторисно-класифікаційними системами (ДСТУ 180 81346-12:2023), побудови та 
синхронізації 40-календарних графіків виконання будівельно-монтажних робіт із 
геометричними об’єктами, верифікації моделей на відповідність вимогам ЬОІИ для 50- 
аналізу, а також формування підсумкових інтегрованих графіків фінансування (СазЬ Е1о\у) і 
виконання робіт для прийняття обґрунтованих управлінських рішень девелопером.
Рекомендована література
Основна:

1. Інформаційні технології в архітектурі, будівництві і дизайні: підручник-довідник / за 
ред. В. В. Товбича, К. О. Сазонова, О. В. Левченка, І. М. Фодчука. Чернівці : 
Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2024. 331 с.

2. ЕП ВІМ Тазк Огоир. НапбЬоок Гог Ше іпігобисііоп оГ Виі1<ііп§ Іпібппаїіоп Мобе11іп§ Ьу 
ґЬе Еигореап РиЬІіс 8есґог : Посібник з впровадження ВІМ у будівництві (укр. 
переклад). Європейська Комісія, 2017. 84 с.

3. Ковров А. В., Менейлюк О. І., Нікіфоров О. Л. та ін. ВІМ в управлінні будівельними 
проектами : конспект лекцій. Одеса : ОДАБА, 2025. 131 с.

4. Бушуєва Н. С. ВІМ процесний менеджмент : навч. посібник. Київ : КНУБА, 2025. 104 
с.

5. Бліхарський 3., Була С., Бліхарський Я., Копійка Н. ВІМ: Цифрова інфраструктура 
будівельних проектів : навч. посібник. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 
2025.331 с.

Додаткова:
1. ДБН А.2.2-3:2014. Склад та зміст проектної документації на будівництво. Київ : 

Мінрегіон України, 2014. 57 с.
2. ДБН А.3.1-5:2016. Організація будівельного виробництва. Київ : Мінрегіон України, 

2016.66 с.
3. ДСТУ І8О 81346-12:2023. Промислові системи, установки та устаткування і 

продукція промислового виробництва. Принципи структурування та кодові
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позначення. Частина 12. Будівлі та споруди і будівельні послуги (ССІ-ИА) (180 81346- 
12:2018, ЮТ). Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2023. 84 с.

4. ДСТУ 9243.4:2023. Система проектної документації для будівництва. Основні вимоги 
до проектної документації. Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2023. 59 с.

Тема 7. ВІМ-проєктування і система класифікації в будівництві. Застосування ВІМ на 
етапах будівництва та експлуатації - контроль якості: технічний, юридичний, 
авторський.
План лекційного заняття

1. Національні та міжнародні системи класифікації будівельної інформації (ДСТУ 180 
81346-12:2023, Ипісіазз 2015, ОтпіСІазз) як інструменти семантичної та юридичної 
структуризації даних у девелоперських проектах.

2. ВІМ-технології на етапі фізичної реалізації об’єкта: інтеграція СОЕ з будівельним 
майданчиком, використання мобільних ВІМ-платформ, лазерного сканування та 
безпілотних летальних апаратів (БПЛА) для контролю фактичного перебігу робіт.

3. Трансформація проектної інформаційної моделі (РІМ) в експлуатаційну модель 
активу (АІМ): конвертація даних для систем управління нерухомістю та 
інфраструктурою (Расіїііу Мапа§етепі, Аззеі Мапа§етепі) на основі концепції 
цифрового двійника (Пі§ііа1 Т\уіп).

4. Організація технічного контролю та технічного нагляду у ВІМ-середовищі: 
автоматизоване порівняння зведеної ВІМ-моделі з хмарами точок (8сап-іо-ВІМ уз 
8сап-уз-ВІМ), перевірка відповідності збудованих конструкцій вимогам ЕІВ/ВЕР та 
ДБН.

5. Авторський нагляд та міждисциплінарна ВСГ-комунікація: оперативне виявлення та 
фіксація відхилень від проектної документації, генерація, супровід і верифікація 
зауважень у форматі ВСЕ безпосередньо у Спільному середовищі даних (СОЕ).

6. Юридичний контроль якості та правовий статус ВІМ-даних: регулювання ВІМ в 
Україні (Законопроект № 6383, Постанова КМУ № 681), юридична відповідальність 
за достовірність моделей, авторські права на цифрові об’єкти та електронний 
документообіг у ЄДЕССБ.

План практичного заняття
1. Практичне присвоєння елементам зведеної ВІМ-моделі класифікаційних кодів 

системи (ДСТУ І8О 81346-12:2023) та валідація атрибутивного наповнення за 
допомогою ГО8-специфікацій (ІпРогтаііоп Оеііуегу 8ресійсабоп).

2. Проведення процедури технічного нагляду за допомогою ВІМ-інструментів: 
зіставлення виконавчих зйомок (хмар точок) з вихідною ВІМ-моделлю для 
автоматизованого виявлення геометричних відхилень зведення конструкцій.

3. Організація авторського нагляду в СОЕ: створення, ведення та закриття ВСГ-звітів 
(ВІМ СоІІаЬогаііоп Роппаі) про виявлені будівельні дефекти й порушення з 
прив’язкою до просторових координат і відповідальних осіб.

4. Формування пакета виконавчої ВІМ-документацїї та налаштування експлуатаційної 
моделі активу (АІМ) із заповненням паспортних даних обладнання для передачі 
управляючій компанії (Гасіїйу Мапа§етепі).

5. Аудит юридичної придатності ВІМ-моделі та супровідних цифрових контейнерів для 
завантаження до ЄДЕССБ і проходження процедур державного будівельного 
контролю.

План самостійної роботи здобувачів вищої освіти
1. Порівняльний аналіз фасетних та ієрархічних систем класифікації (ССІ, Ипісіазз, 

ОтпіСІазз) у контексті забезпечення міждисциплінарної інтероперабельності 
ОрепВІМ.

2. Методологія передачі ВІМ-даних у системи управління нерухомістю (РМ/АМ) на 
основі міжнародного стандарту СОВіе (Сопзїгисііоп Орегаііопз ВиіМіп§ ІпГогтаііоп 
Ехсйап§е) та І8О 19650-3.
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3. Правові аспекти використання цифрових двійників будівель: інтелектуальна 
власність на інформаційну модель, розподіл відповідальності між замовником, 
девелопером, генпроектувальником і генпідрядником.

4. Застосування технологій доповненої (АК.) та віртуальної (УК) реальності у поєднанні 
з ЗО-скануванням для підвищення ефективності технічного й авторського нагляду.

5. Вимоги до ведення виконавчої документації в електронній формі згідно з 
постановами Кабінету Міністрів України та регламентами функціонування ЄДЕССБ.

План індивідуально-консультаційної роботи
Консультування здобувачів щодо методики присвоєння класифікаційних кодів ДСТУ 180 
81346-12:2023 у міждисциплінарних тобеїз, вибору програмного стека для проведення 
технічного та авторського нагляду у Спільному середовищі даних (СБЕ) із використанням 
ВСЕ-звітів, налаштування процедур передачі об’єкта з фази будівництва у фазу експлуатації 
(формування АІМ та СОВіе-даних), а також перевірки відповідності цифрових контейнерів 
нормативним вимогам ЄДЕССБ для забезпечення юридичної чистоти та високої якості 
девелоперського проекту.
Рекомендована література
Основна:

1. Інформаційні технології в архітектурі, будівництві і дизайні: підручник-довідник / за 
ред. В. В. Товбича, К. О. Сазонова, О. В. Левченка, І. М. Фодчука. Чернівці : 
Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2024. 331 с.

2. ЕО ВІМ Тазк Огоир. НапбЬоок Гог їЬе іпігобисНоп оГ Виікііп§ Іпґогтаїіоп Мобе11іп§ Ьу 
іЬе Еигореап РиЬІіс 8есІог : Посібник з впровадження ВІМ у будівництві (укр. 
переклад). Європейська Комісія, 2017. 84 с.

3. Ковров А. В., Менейлюк О. І., Нікіфоров О. Л. та ін. ВІМ в управлінні будівельними 
проектами : конспект лекцій. Одеса : ОДАБА, 2025. 131 с.

4. Бушуєва Н. С. ВІМ процесний менеджмент : навч. посібник. Київ : КНУБА, 2025. 104 
с.

5. Бліхарський 3., Була Є., Бліхарський Я., Копійка Н. ВІМ: Цифрова інфраструктура 
будівельних проектів : навч. посібник. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 
2025. 331 с.

Додаткова:
1. ДБН А.3.1-5:2016. Організація будівельного виробництва. Київ : Мінрегіон України, 

2016. 66 с.
2. ДСТУ І8О 81346-12:2023. Промислові системи, установки та устаткування і 

продукція промислового виробництва. Принципи структурування та кодові 
позначення. Частина 12. Будівлі та споруди і будівельні послуги (ССІ-ОА) (І8О 81346- 
12:2018, ЮТ). Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2023. 84 с.

3. ДСТУ І8О 19650-1:2020. Організація та оцифрування інформації щодо будівель та 
споруд, включно з будівельним інформаційним моделюванням (ВІМ). Управління 
інформацією з використанням будівельного інформаційного моделювання. Частина 1. 
Концепції та принципи (І8О 19650-1:2018, ЮТ). Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2020. 40с.

4. ДСТУ І8О 9001:2015. Системи управління якістю. Вимоги (І8О 9001:2015, ЮТ). Київ 
: ДП «УкрНДНЦ», 2016. 22 с.

Тема 8. Перспективи розвитку інформаційного моделювання в будівництві. Залучення 
експертів та впровадження технології цифрового двійника.
План лекційного заняття

1. Еволюція технологій інформаційного моделювання: від ЗП/4О/5П-проєктування до 
60/70-концепцій та систем цифрових двійників (Оі§йа1 Тхуіп) у девелопменті 
нерухомості згідно з І8О 23247 та І8О 19650-3.

2. Технологічна архітектура та функціональні компоненти цифрового двійника: 
інтеграція статичної ВІМ-моделі з динамічними потоками даних у реальному часі 
через Інтернет речей (ІоТ), сенсорні мережі, системи ВМ8/8САОА та алгоритми 
штучного інтелекту (АІ/БЕМ) для предиктивного обслуговування.
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3. Роль експертів, консультантів та модерація інформаційних потоків у цифровій 
екосистемі: трансформація та ролі ВІМ/ГМ-консультантів, архітекторів даних, 
аудиторів та контрактних менеджерів.

4. Забезпечення енергоефективності, сталого розвитку та розрахунок вартості життєвого 
циклу (ЬСС): енергомоделювання (ВЕМ), декарбонізація та підвищення інвестиційної 
капіталізації об’єктів нерухомості.

5. Інтеграція інформаційної моделі активу (АІМ) із системами управління нерухомістю 
та інфраструктурою (САРМ, ІАУМ8, Аззеї Мапацетепї) на основі відкритих 
специфікацій СОВіе та ІРС.

6. Стратегічні перспективи розвитку галузі: міські цифрові двійники (ЦгЬап Оі§ііа1 
Тлуіпз), концепція Оаіа-Огіуеп Кеаі Езґаіе, сервісна модель нерухомості (8расе-аз-а- 
8єгуісє) та застосування технологій 8сап-їо-ВІМ для повоєнної відбудови України.

План практичного заняття
1. Розроблення інформаційних вимог до активу (АІК - Аззеі ІпГогтаііоп Кеццігетепіз) 

для обраного девелоперського проекту відповідно до міжнародного стандарту 180 
19650-3.

2. Проектування архітектури моделі управління активом та схема її інтеграції зі 
зведеною ВІМ-моделлю в спільному середовищі даних (СРЕ) для формування 
концепції цифрового двійника (Оі§ііа1 Тууіпз).

3. Розрахунок вартості життєвого циклу (ЬСС) та оцінювання ключових показників 
екологічної та енергетичної ефективності (Е8О КРІз) на основі 6Ц ВІМ-моделі.

4. Налаштування процедури конвертації проектної інформаційної моделі (РІМ) в 
експлуатаційну модель активу (АІМ) із заповненням структурованих даних СОВіе.

5. Моделювання девелоперської стратегії розвитку території чи об’єкта відновлення з 
використанням технологій 8сап4о-ВІМ та концепції ЦгЬап Оі§ііа1 Тууіпз.

План самостійної роботи здобувачів вищої освіти
1. Порівняльний аналіз рівнів зрілості цифрових двійників (Оі§іїа1 Мосіеі, Оідііаі 

8Ьадо\¥, Оі§йа1 Тууіп) та їх економічної ефективності для девелоперських компаній.
2. Міжнародна нормативно-правова база управління активами та цифровими 

двійниками: стандарти 180 19650-3,180 23247 та серія 180 55000.
3. Вплив впровадження 6Б/7О ВІМ та Цифрових двійників на інвестиційні показники 

нерухомості (К.ОІ, скорочення ОРЕХ/САРЕХ, зростання N01 та Огееп/8тагі Виі1(1іп§).
4. Правові аспекти, авторські права та кібербезпека даних при функціонуванні цифрових 

двійників будівель (180 19650-5, договірне регулювання доступу до АІМ).
5. Застосування алгоритмів Штучного Інтелекту (АІ), машинного навчання (МЬ) та Ві§ 

Оаіа у предиктивній аналітиці експлуатації нерухомості та містобудівному аналізі.
План індивідуально-консультаційної роботи
Консультування здобувачів щодо методики формування інформаційних вимог до активу 
(АІК) згідно з 180 19650-3, вибору інструментального стека для інтеграції ВІМ-моделі з 
ВМ8-системами, розрахунку показників вартості життєвого циклу (ЬСС) й Е8О-метрики 
девелоперського проекту, налагодження безперервної передачі даних від РІМ до АІМ через 
специфікацію СОВіе до систем САГМ/ІХУМ8, а також обґрунтування інвестиційної 
доцільності застосування технологій Цифрового двійника та 8сап-ґо-ВІМ для підвищення 
капіталізації об’єктів нерухомості та проектів повоєнної відбудови України.
Рекомендована література
Основна:

1. Інформаційні технології в архітектурі, будівництві і дизайні: підручник-довідник / за 
ред. В. В. Товбича, К. О. Сазонова, О. В. Левченка, І. М. Фодчука. Чернівці : 
Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2024. 331 с.

2. ЕЦ ВІМ Тазк Огоир. НапбЬоок Гог іЬе іпігодисґіоп оГВиі1діп§ Іпіогтаґіоп Мобе11іп§ Ьу 
Фе Еигореап РиЬІіс 8есІог : Посібник з впровадження ВІМ у будівництві (укр. 
переклад). Європейська Комісія, 2017. 84 с.

3. Ковров А. В., Менейлюк О. І., Нікіфоров О. Л. та ін. ВІМ в управлінні будівельними 
проектами : конспект лекцій. Одеса : ОДАБА, 2025. 131 с.
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4. Бушуєва Н. С. ВІМ процесний менеджмент : навч. посібник. Київ : КНУБА, 2025. 104 
с.

5. Бліхарський 3., Була С., Бліхарський Я., Копійка Н. ВІМ: Цифрова інфраструктура 
будівельних проектів : навч. посібник. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 
2025. 331 с.

Додаткова:
1. Про інвестиційну діяльність : Закон України від 18.09.1991 № 1560-ХІІ.
2. Про основи містобудування : Закон України від 16.11.1992 № 2780-ХІІ.
3. Про архітектурну діяльність : Закон України від 20.05.1999 № 687-ХІУ.
4. Про регулювання містобудівної діяльності : Закон України від 17.02.2011 № 3038-УІ.
5. Про Державний земельний кадастр : Закон України від 07.07.2011 № 3613-УІ.
6. Про енергетичну ефективність будівель : Закон України від 22.06.2017 № 2118-УІІІ.
7. Про схвалення Концепції впровадження технологій будівельного інформаційного 

моделювання (ВІМ-технологій) в Україні та затвердження плану заходів з її реалізації 
: розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.02.2021 № 152-р.

8. Деякі питання забезпечення функціонування Єдиної державної електронної системи 
у сфері будівництва : постанова Кабінету Міністрів України від 23.06.2021 № 681.

9. ДСТУ І8О 19650-1:2020. Організація та оцифрування інформації щодо будівель та 
споруд, включно з будівельним інформаційним моделюванням (ВІМ). Управління 
інформацією з використанням ВІМ. Частина 1. Концепції та принципи (І8О 19650- 
1:2018, ЮТ). Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2020. 40 с.

10. ДСТУ І8О 55001:2019. Управління активами. Системи управління. Вимоги (І8О 
55001:2014, ЮТ). Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2019. 24 с.

11.7. Левченко О., Михайленко А., Череватий А. ВІМ як інструмент відновлення України 
// Сучасні проблеми архітектури та містобудування. 2025. Вип. 72. С. 82-102.

12. Перегуда Ю. Цифрові двійники як інструмент підвищення економічної ефективності 
управління міською інфраструктурою // Управління змінами та інноваціями. 2025. 
Вип. 15. С. 48-55.

13. Оетіап Р., Наззап Т. М., Каїтукоу О., Оетіапепко І., Макагоу К.. ВІМ ІтріетепШіоп 
іп РозІ-АУаг К.есоп8ігас1іоп оГИкгаіпе // Виі1<ііп§8. 2024. Уоі. 14, по. 11. Агі. 3495.

14. Офіційний портал Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва 
(ЄДЕССБ). ЦКТ: Ьйр8://е-соп8ігисііоп.§оу.иа/

15. Ьиі1сІіп§8МАКТ Іпіегпаїіопаї (ОрепВІМ & Оі§йа1 Т\уіп 8іапдаг<І8). ИКБ: 
Ьйр8://уу\¥\¥.Ьиі1<ііп§8таг1.ог§

16. Іпіетаїіопаї Оі§і1а1 Т\уіп Аззосіаііоп (ЮТА). ЦКТ: Ьйр8://іпби8Ітіа1с1іді1:ак\¥Іп.ог§
17. Орел Оеозраііаі Сопзогііит (ООС) / СііуОМЬ & ЦгЬап Оі§іїа1 Т\уіп8. ЄКТ: 

Ьйр8:/Лу\у\¥.о§с.ог§

6. ПИТАННЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

1. Як еволюціонувало розуміння “моделі” від геометричного пропорціонування в 
класичній архітектурі до кібернетичного цифрового активу інвестора й девелопера?

2. У чому полягають управлінські та економічні переваги прийняття рішень девелопером 
на основі ВІМ-даних порівняно з паперовою проектною документацією?

3. Яка роль автоматизації та штучного інтелекту в предиктивному аналізі ризиків і 
розрахунку ліквідності девелоперського об’єкта?

4. Чому ВІМ-процес є ітераційним інструментом управління інвестиційним циклом 
об’єкта (8іа§е-6аіе) від концепції до здачі в експлуатацію?

5. Як європейський досвід та вітчизняна “Концепція впровадження ВІМ” визначають 
обов’язковість цифрового моделювання для публічних і приватних девелоперських 
інвестицій?

6. Чому стратегія ОрепВІМ (формат ІРС) є критичною для девелопера з метою 
запобігання технологічній залежності (уєпсіог 1оск-іп) та забезпечення вільного 
тендеру?
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7. Яка мета впровадження стандарту ДСТУ 180 19650-1:2020 як нормативної основи 
захисту інтересів замовника в Спільному Середовищі Даних (СОЕ)?

8. Чому девелоперський ВІМ-процес починається з формування бізнес-вимог замовника 
(ОІК, РІК, АІК, ЕІК), а не зі створення ЗО-моделі проектувальниками?

9. У чому полягають функції та юридично орієнтоване розмежування обов’язків між 
Девелопером (Арроіп1іп§ Рагіу) та Генпроєктувальником/Генпідрядником (Ьеасі 
Арроіпіеб Рагіу) за ДСТУ 180 19650-1:2020?

10. Які складові та призначення плану-графіка реалізації ВІМ (ВЕР) варто 
використовувати девелоперу для контролю виконання договору підрядниками?

11. Як структурована робота в СБЕ (статуси \\ЧР, 8Ьаге<1, РиЬІізЬесі, АгсЬіує) захищає 
девелопера від використання незатверджених креслень на майданчику?

12. Які фінансово-управлінські ризики виникають за відсутності чітко регламентованих 
вимог ЕІК. та зведеного плану подання даних (МГОР)?

13. Як дотримання життєвого циклу інформаційних контейнерів у СОЕ за І8О 19650 
зменшує фінансові втрати та юридичні суперечки між учасниками проекту?

14. Чому автоматизована перевірка моделі девелопером обов’язково включає верифікацію 
атрибутивного наповнення (ЕоПЧ/БоІ), а не лише пошук геометричних варіантів?

15. Чому цифровий Генеральний план (ЦММ) вважається аналітичною моделлю для 
розрахунку містобудівного потенціалу та інвестиційної привабливості ділянки?

16. Як інтеграція ВІМ та 618 (ДБН Б. 1.1-13/14) дозволяє девелоперу оцінювати 
містобудівні обмеження, кадастрові межі та інфраструктурні ризики?

17. Як легалізація ВІМ (Зміна №2 до ДБН А.2.2-3:2014, Законопроект № 6383) оптимізує 
дозвільні процедури та проходження експертизи для девелопера?

18. Як використання СОЕ та ВЕР на етапі генплану запобігає колізіям між спорудою, 
рельєфом та зовнішніми інженерними мережами майданчика?

19. Які особливості моделювання та структурування даних для точкових, лінійних та 
територіальних об’єктів при комплексному девелопменті житлових кварталів?

20. Яка роль ЄДЕССБ у цифровізації дозвільної документації, прозорості ринку та 
отриманні містобудівних умов і обмежень?

21. Як ВІМ-модель окремого девелоперського об’єкта інтегрується у цифрову екосистему 
та кадастр територіальної громади?

22. Як автоматизоване виявлення колізій (СІазЬ Оеіесбоп) у зведеній моделі захищає 
девелопера від перевитрат бюджету (САРЕХ) і затримок під час будівельно-монтажних 
робіт?

23. Які економічні та операційні ризики постають перед девелопером при виборі 
монобрендового “закритого ВІМ” порівняно з відкритою міждисциплінарною 
концепцією “ОрепВІМ”?

24. У чому полягає принципова різниця між ІГС та ВСЕ, і як використання форматів ВСЕ 
оптимізує роботу технічного й авторського нагляду девелопера?

25. Які інструменти перевірки моделей (АПрІап, АгсЬісаб, Кєуіі, 8оІіЬгі) застосовує 
девелопер для контролю якості суміжних розділів (АР, КБ тощо)?

26. Чому геометричного рівня (БоО) недостатньо для проходження цифрової експертизи 
та кошторисного розрахунку без відповідного атрибутивного наповнення (ЬоІ)?

27. Які типові ризики втрати даних виникають при міжплатформенному обміні та як 
девелоперу організувати валідацію координат і властивостей у ВЕР?

28. Як застосування специфікацій машинозчитувальних вимог (Ю8) дозволяє 
автоматизувати процес приймання ВІМ-моделі замовником за вимогами ЕІК?

29. Як використання хмарних СОЕ (Вітріиз, Аиіобезк Еогта, ВІМсІоиб) забезпечує 
девелоперу прозорий операційний контроль над проектною групою та генеральним 
підрядником?

30. Яким чином забезпечення принципу “єдиного джерела істини” (88ОТ) у хмарних СБЕ 
за І8О 19650 мінімізує юридичні та фінансові ризики будівництва?

31. Яке значення мають матриця відповідальності (КАСІ) та розмежування прав доступу в 
СОЕ для захисту комерційної таємниці та запобігання витоку даних девелопера?
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32. Як фіксація перебігу робіт у СОЕ відповідає проекту Закону № 6383 та спрощує 
проходження державної й приватної цифрової експертизи в ЄДЕССБ?

33. Чому концепція ЬОПЧ (Бєуєі о і' ІпГоппаїіоп №е<і) є економічно вигіднішою для 
девелопера, ніж геометрична деталізація за шкалою БОБ?

34. Як автоматизований контроль статусів інформаційних контейнерів у СБЕ запобігає 
передачі застарілих даних на будівельний майданчик?

35. Як залучення ВІМ-координатора з боку замовника оптимізує моніторинг виконання та 
дотримання графіків видачі робіт (ТШР/МГОР)?

36. Як автоматизований підрахунок обсягів робіт (РТО/ВоР) з ВІМ-моделі підвищує 
точність тендерних пропозицій і запобігає перевитратам бюджету?

37. Яку роль відіграє класифікація елементів у зв’язуванні об’єктів моделі з кошторисними 
програмами (АВК, СМЕТА 8 тощо)?

38. Як інтеграція 4О-моделі (календарного графіка) та 50-кошторису дозволяє девелоперу 
прогнозувати рух грошових коштів (СазЬ Р1о\у) та проводити план-фактний аналіз 
будівельно-монтажних робіт (БМР)?

39. Як Зміна №2 до ДБН А.2.2-3:2014 та розрахунок вартості життєвого циклу (БСС) 
допомагають девелоперу оцінювати співвідношення капітальних (САРЕХ) та 
операційних (ОРЕХ) витрат?

40. Що таке “кошторисна придатність” ВІМ-моделі та який мінімальний атрибутивний 
чек-лист повинен вимагати девелопер у документі ЕІВ?

41. У чому полягає механізм мапінгу параметрів ІГС-елементів на ресурсно-нормативні 
бази ціноутворення будівництва?

42. Які переваги дає симуляція будівельного майданчика у 4 Б для виявлення логістичних 
та часових колізій до початку фізичних робіт?

43. Як впровадження національного класифікатора України на базі ДСТУ 180 81346-12 
забезпечує наскрізну ідентифікацію елементів від проектування до експлуатації?

44. Як девелопер організовує технічний, юридичний та авторський нагляд на будівельному 
майданчику за допомогою мобільних ВІМ/АК.-рішень (Ьаіих, Кєуіхіо)?

45. У чому полягає процес трансформації проектної моделі (РІМ) у виконавчу модель “аз- 
Ьиік” для мінімізації прихованих дефектів під час здачі об’єкта?

46. Які особливості та принципові відмінності застосування класифікаторів Еіпісіазз 2015, 
ОтпіСІазз, СоСІазз та ССІ для вирішення завдань девелопменту?

47. Як використання машинозчитуваного кодування елементів моделі прискорює 
процедуру прийняття виконаних робіт та підписання актів за формою КБ-2в/КБ-3?

48. Які юридичні та нормативні гарантії надає цифрова виконавча модель девелоперу при 
передачі об’єкта управляючій компанії або ОСББ?

49. Як контроль якості на основі ВІМ зменшує ризики страхових випадків та підвищує 
оціночну вартість збудованого нерухомого майна?

50. Які алгоритми перевірки відповідності виконаних будівельно-монтажних робіт в 
проектній ВІМ-моделі за допомогою лазерного сканування та фотограмметрії?

51. Як створення цифрового двійника (Ві§йа1 Т\уіп) підвищує інвестиційну привабливість, 
капіталізацію та ліквідність збудованого нерухомого майна?

52. У чому полягають особливості конвертації Інформаційної моделі проекту (РІМ) в 
Експлуатаційну модель активу (АІМ) згідно зі стандартом І8О 19650?

53. Як інтеграція АІМ із системами ІоТ (Інтернет речей) та ВМ8 (Виі1сІіп§ Мапа§етепі 
8узІет) оптимізує операційні витрати (ОРЕХ) на енергоносії й комунальні послуги?

54. Яка роль технології Гасіїйу Мапа§етепі (ГМ) на основі ВІМ у предиктивному 
плануванні .ремонтів та обслуговуванні інженерного обладнання будівлі?

55. Як залучення ВІМ-експертів та цифровізація управління активами сприяють 
виконанню екологічних стандартів та вимог сталого розвитку Е8О?

56. Які перспективні напрями використання фотограмметрії, ЗО-лазерного сканування та 
безпілотників у моніторингу будівництва та експлуатації великих об’єктів 
нерухомості?
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57. Як впровадження цифровізованого життєвого циклу об’єкта (ЬСС) змінює стратегію 
девелопера від разового продажу квадратних метрів до довгострокового управління 
капіталізацією активу?

58. Чим відрізняється статична ВІМ-модель активу від динамічного Оі§ііа1 Т^іп під час 
реальної експлуатації споруди?

59. Як використання цифрового двійника спрощує редевелопмент, реконструкцію або 
виведення з експлуатації об’єктів нерухомості?

60. Які нові монетизаційні моделі відкриваються перед девелопером завдяки передачі 
покупцю чи орендарю цифрового паспорта будівлі?

7. РОЗПОДІЛ БАЛІВ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни 
«Інформаційне моделювання в архітектурі та будівництві» здійснюється за 100-бальною 
шкалою на основі накопичувальної системи та передбачає оцінювання результатів поточної 
навчальної діяльності, самостійної роботи, модульного контролю, контрольної роботи та 
підсумкового контролю у формі заліку.

Поточне оцінювання спрямоване не лише на перевірку рівня засвоєння теоретичного 
матеріалу, а й на визначення здатності здобувана вищої освіти застосовувати методи та 
інструменти інформаційного моделювання для аналізу й розв’язання професійно 
орієнтованих завдань у сфері девелопменту.

Таблиця 7.1.
Розподіл балів за видами навчальної роботи - денна форма

Вид навчальної роботи Змістовий 
модуль 1

Змістовий 
модуль 2

Разом

Практичні заняття 15 15 ЗО
Самостійна робота 5 5 10
Модульне тестування 5 5 10
Комплексне індивідуальне завдання — 10 10
Поточний та індивідуальний 
контроль

25 35 60

Залік (Екзамен) 40
Усього 100

Логіка розподілу: виконання практичних занять за 8 темами оцінюється у ЗО балів, а їх 
самостійне опрацювання (СРС) - у 10 балів (разом до 5 балів за кожну з 8 тем: 8 * 5 = 40 
балів); два модульні тестування (за ЗМ 1 та ЗМ 2) - по 5 балів (10 балів); комплексне 
індивідуальне завдання (КІЗ) - 10 балів. Разом поточний та індивідуальний контроль - 60 
балів. Підсумковий контроль - залік (максимальна кількість балів - 40 балів).

Критерії оцінювання роботи на практичних заняттях

Розподіл балів за практичне заняття
Таблиця 7.2.

Критерії оцінювання Бали
Завдання виконано в повному обсязі, правильно та самостійно; продемонстровано 
системне розуміння теоретичних положень, коректне застосування методів та 
інструментів інформаційного моделювання, належне використання професійної 
термінології та.самостійний висновок.

5

Завдання виконано в цілому правильно і в повному обсязі; продемонстровано 
достатнє розуміння матеріалу, однак наявні окремі несуттєві неточності у 
розрахунках, аргументації, інтерпретації або оформленні результатів.

4

Основну частину завдання виконано; базові положення теми засвоєно, проте їх 
застосування недостатньо системне; наявні окремі помилки у виборі або 
застосуванні методів, побудові моделей, розрахунках чи обґрунтуванні рішень.

3
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Критерії оцінювання Бали
Завдання виконано частково; знання мають фрагментарний характер; здобувач має 
труднощі із самостійним застосуванням інструментарію, допускає суттєві помилки, 
висновки недостатньо обгрунтовані.

2

Виконано лише окремі елементи завдання; відсутня цілісна логіка виконання; 
продемонстровано лише окремі знання з теми, результати та рішення належно не 
обґрунтовані.

1

Завдання не виконано або поданий матеріал не відповідає його змісту; результати 
навчання за відповідною темою не продемонстровані.

0

Критерії оцінювання самостійної роботи
Самостійна робота не утворює окремого додаткового блоку балів. Її результати 

інтегровано оцінюються в межах відповідного практичного заняття. Максимальна оцінка за 
кожну тему - 5 балів - враховує якість виконання практичного завдання, опрацювання 
рекомендованих джерел, виконання передбачених завдань самостійної роботи, здатність 
використовувати самостійно опрацьований матеріал для аналізу професійно орієнтованих 
ситуацій. Окремі додаткові бали за самостійну роботу не нараховуються.

Критерії оцінювання модульних контрольних робіт
Модульний контроль проводиться двічі протягом семестру: модульна контрольна робота 

№ 1 - за результатами опанування тем 1^4; модульна контрольна робота № 2 - за результатами 
опанування тем 5-8. Тривалість кожного модульного контролю - до 40 хвилин за рахунок часу 
відповідного практичного заняття. Максимальна оцінка за одну модульну контрольну роботу 
- 10 балів, загалом - 20 балів.

Таблиця 7.3.
Розподіл балів за модульну контрольну роботу

Вид завдання Максимальна 
кількість балів

Тестові завдання на перевірку знання та розуміння основних 
понять, категорій, методів та інструментів 3

Теоретико-аналітичне завдання 2
Ситуаційне / розрахункове професійно орієнтоване завдання 5
Усього 10

При оцінюванні ситуаційного/розрахункового завдання враховуються правильність 
вибору методу, послідовність його застосування, точність розрахунків, інтерпретація 
результатів.

Підсумковий контроль — залік.
Максимальна кількість балів за залік - 40 балів.

Критерії оцінювання комплексного індивідуального завдання

Комплексне індивідуальне завдання «Інтегрований план управління 
девелоперським проектом» є наскрізним професійно орієнтованим завданням, яке 
виконується протягом вивчення дисципліни на матеріалах обраного здобувачем 
девелоперського кейсу.

Максимальна оцінка -10 балів.
Таблиця 7.5.

Критерії оцінювання комплексного індивідуального завдання
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Таблиця 7.6.

Складова Що оцінюється Бали
Нормативно-правова база та 
концепція сталого розвитку 
(Тема 1)

Визначення рівня цифрової зрілості (ВІМ Ьєуєі 
0-3), обґрунтування відповідності ДСТУ 180 
19650-1, ДБН А.2.2-3, засадам ОрепВІМ, 
нормам ЄДЕССБ (Законопроект №6383, 
Постанова КМУ №681) та вимогам Е8О.

1

Стратегія управління 
інформацією: ЕІК., ВЕР, 
ТГОР/МЮР (Тема 2)

Якість формування вимог замовника (ЕІК), 
розробка плану реалізації ВІМ (ВЕР), складання 
графіків видачі даних (ТЮР, МЮР) та розподіл 
відповідальності за матрицею КАСІ.

1

Передпроєктний ВІМ-ОІ8 
аналіз, ЦММ та розділ 
«Генплан» (Тема 3)

Точність побудови цифрової моделі місцевості 
(ТЕМ), розрахунок балансу земляних мас, 
посадка об'єктів у геодезичній системі (УСК- 
2000), інтеграція ВІМ/ОІ8 та використання 
форматів ІГС 4.3 / ЕапбХМЬ.

1

Координація, виявлення 
колізій та валідація (Сіазй 
Оеіесііоп & ВСЕ) (Тема 4)

Якість зведення федеративної моделі (АР, КБ, 
МЕР), автоматизований пошук колізій 
(Нагс1/8ой/Тіте СІазЬез), ведення ВСГ-звітів та 
валідація моделей за машинно-орієнтованими 
специфікаціями Ю8.

1

Організація СОЕ та регламент 
роботи ВІМ-команди (Тема 5)

Структуризація спільного середовища даних 
(СОЕ) (зони \\ТР, 8йаге<1, РиЬІізИеб, АгсИіує) 
відповідно до І8О 19650, дотримання принципу 
88ОТ, визначення рівнів ЬОПЧ та розподіл 
обов'язків ВІМ-команди.

1

4О/5О-моделювання: <УГО, 
кошториси та графіки БМР 
(Тема 6)

Автоматизований підрахунок об'ємів (()ТО), 
зв'язування елементів із кошторисними 
нормами, побудова 4О-календарного графіка 
робіт та формування фінансово-часових 
аналітик (8-Сигуе, СазЬ Гіоуу).

1

Класифікація даних (ССІ/І8О 
81346) та цифровий контроль 
якості (Тема 7)

Присвоєння елементам коду за ДСТУ І8О 
81346-12:2023, організація технічного й 
авторського нагляду через ВСЕ та 8сап-ґо-ВІМ, 
підготовка виконавчої документації для 
ЄДЕССБ.

1

Експлуатаційна модель (АІМ), 
цифровий двійник та ЬСС 
(Тема 8)

Процедура конвертації РІМ у АІМ, заповнення 
структури СОВіе для ЕМ/ВМ8-систем, 
розрахунок вартості життєвого циклу (ЬСС) та 
обґрунтування застосування цифрового 
двійника (ОІ£Іґа1 Тууіп).

1

Комплексна інтегрованість та 
наскрізна логіка даних

Узгодженість між усіма розділами проекту, 
відсутність суперечностей між ВІМ-моделями, 
текстовими регламентами, кошторисними 
розрахунками та аналітичними графіками.

1

Якість оформлення, 
підсумкові вцсновки та захист 
кейсу

Відповідність вимогам до формування 
інформаційних контейнерів, обґрунтованість 
управлінських висновків, якість презентації та 
аргументованість відповідей під час захисту.

1

Усього 10

Підсумковий контроль - залік (екзамен)
Максимальна кількість балів за екзамен - 40 балів.

Структура та критерії оцінювання залікового (екзаменаційного) завдання
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Складова заліку (екзамену) Максимальна кількість балів
Тестові завдання 15
Теоретико-аналітичне питання 15
Комплексне ситуаційне / розрахунково-аналітичне 
завдання

10

Усього 40
Тестові завдання -15 балів:

Містить 15 тестових запитань, де кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал 
(максимально - 15 балів).
Теоретико-аналітичне питання - 15 балів:

• 13-15 балів - повна, системна, аргументована відповідь із коректною професійною 
термінологією та встановленням причинно-наслідкових зв’язків;

• 10-12 балів - правильна відповідь з окремими несуттєвими недоліками;
• 7-9 балів - основний зміст розкрито, але недостатньо системно;
• 4-6 балів - фрагментарна відповідь із суттєвими прогалинами;
• 1-3 бали - наведено лише окремі правильні положення;
• 0 балів - відповідь відсутня або неправильна.

Комплексне ситуаційне І розрахунково-аналітичне завдання — 10 балів:
• Оцінюються правильність ідентифікації проблеми - до 2 балів;
• Вибір методу та алгоритму вирішення - до 2 балів;
• Правильність розрахунків/моделювання - до 3 балів;
• Інтерпретація результатів - до 1 бала;
• Обґрунтування управлінського рішення - до 2 балів.

Оптимальний розподіл:
Заочна форма здобуття освіти

Вид навчальної роботи Максимальна кількість балів
Робота на практичних заняттях 15
Самостійна робота 10
Контрольна робота 15
Комплексне індивідуальне завдання 20
Поточний та індивідуальний контроль 60
Залік 40
Усього 100

Заочна форма здобуття освіти. Критерії оцінювання комплексного індивідуального 
завдання

Комплексне індивідуальне завдання “Інтегрований ВІМ-план та інформаційне 
управління девелоперським проектом” є наскрізним професійно орієнтованим завданням, 
яке виконується протягом вивчення дисципліни на матеріалах обраного здобувачем 
девелоперського кейсу (20 балів).

Вид завдання Зміст Бали
Т еоретико-аналітичне 
завдання

<

Обґрунтування девелоперської концепції об'єкта 
будівництва. Розробка Статуту проекту (Ргоіесґ 
Сйагіег) та Визіпезз Сазе. Аналіз цілей, критеріїв 
успіху, обмежень та інтеграція концепцій Е8О, 
сталого розвитку й резильєнтності.

5

Розрахунково-практичне 
завдання

Побудова Ієрархічної структури робіт (АУВ8). 
.Календарно-мережеве планування (метод СРМ, 
розрахунок критичного шляху, часових резервів та 
віх). Бюджетування (розрахунок Созі Вазеїіпе, 8-

5
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Вид завдання Зміст Бали
подібної кривої) та аналіз показників освоєного 
обсягу (ЕУМ).

Опрацювання ВІМ моделі в 
середовищі ВІМ- 
проєктування та СБЕ

Формування/коригування інформаційної моделі 
об'єкта в ВІМ-середовищі. Організація та 
налаштування структури Спільного середовища 
даних (СОЕ) відповідно до 180 19650. Формування 
ключових вимог ВЕР/ЕІК, перевірка колізій та 
автоматизоване вилучення обсягів робіт (ОТО) для 
завдань управління.

5

Управлінський кейс Розробка реєстру ризиків (К.і§к К.е§і§1ег) та 
стратегій реагування. Обґрунтування контрактної 
стратегії (ИВ, ОВВ, ЕРС) та моделей закупівель. 
Побудова матриці відповідальності КАСІ та 
комунікаційної моделі стейкхолдерів. Підсумкова 
презентація, оформлення та захист проекту

5

Усього 20
Для комплексного індивідуального завдання доцільно встановити таку градацію:

• 15-20 балів - високий рівень;
• 10-14 балів - достатній;
• 5-9 балів - задовільний;
• 1 -4 балів - низький рівень, робота потребує суттєвого доопрацювання;
• 0 балів - робота не виконана/не подана
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